[image: image1] M E S T O   R O Ž Ň A V A

[image: image2.jpg]



	
	

	
	

	
	Pre  riadne  zasadnutie

	
	Mestského zastupiteľstva 

	
	v Rožňave dňa 29.10.2009

	
	

	
	K bodu rokovania číslo:

	
	

	
	

	Názov správy:
	

	
	

	Monitoring plnenia PHaSR mesta Rožňava za obdobie 01-09/2009


	
	

	Predkladá:
	Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave

A/  berie na vedomie   

Monitoring plnenia Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rožňava za obdobie 01-09/2009


	Ing. Ján Štefan

prednosta MsÚ
	

	
	

	Prerokované :

V komisii finančnej, podnikateľskej činnosti, správy mestských podnikov  a regionálnej politiky dňa 12.10.2009
V komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií dňa 13.10.2009

V komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej dňa 14.10.2009

V komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a športu dňa 14.10.2009

v komisii marketingu cestovného ruchu dňa 15.10.2009

v komisii ochrany verejného poriadku dňa 15.10.2009
v mestskej rade dňa 21.10.2009

	

	Vypracoval :

Ing. Eva Petruchová
Materiál obsahuje:

Dôvodovú správu
Plnenie PHaSR
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


Dôvodová správa: 
Monitoring plnenia PHaSR mesta Rožňava 01-09/2009


Vypracovanie Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja vyplýva zo zákona NR SR č. 351/2004 (503/2001) Z. z. o podpore regionálneho rozvoja SR. Hlavnými cieľmi tejto podpory je zabezpečiť vyvážený hospodársky a sociálny rozvoj SR, odstrániť alebo zmierniť rozdiely v úrovni hospodárskeho a sociálneho rozvoja regiónov, zabrániť vzniku nových oblastí s nízkou ekonomickou výkonnosťou a životnou úrovňou obyvateľov a trvalo udržať hospodársky a sociálny rozvoj regiónov. Tento program tiež rešpektuje zásady regionálnej politiky SR a Európskej únie.

Na základe daného programu mesto Rožňava vykonáva činnosti s cieľom všestranného rozvoja svojho územia a uspokojovania potrieb svojich obyvateľov. Je nevyhnutnou súčasťou rozvojových projektov, ktoré budú predkladané z územia mesta a má podporný charakter na programovacie obdobie: roky 2007-2013.

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rožňava je spracovaný do roku 2010 s výhľadom do roku 2015. Tento program predstavuje súbor opatrení navrhnutých na oživenie hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Rožňava, ktorý je  na základe polročného vyhodnotenia priebežne aktualizovaný a doplňovaný.

PHaSR mesta Rožňava je strednodobý programový dokument, v ktorom sú jasne vymedzené hlavné problémy, ktoré sú pre hospodársky a sociálny rozvoj územia spoločné a vytýčené opatrenia, ktoré prispejú k riešeniu týchto problémov. Cieľom Programu bolo sformulovať takú predstavu o smerovaní mesta, ktorá vyjadruje ekonomické a sociálne záujmy jej občanov a je v súlade so strategickými cieľmi a prioritami štátu, vyššieho územného celku, záujmami ochrany historického a kultúrneho dedičstva. Jeho poslaním je zabezpečiť kontinuitu rozvoja mesta.

PHaSR mesta Rožňava bol Mestským zastupiteľstvom schválený v septembri 2007 uznesením č. 181/2007. 

Neskôr bol doplnený  na základe uznesení MZ: č. 44/2008 zo dňa 28. 2. 2008, č. 77/2008 zo dňa 27. 3. 2008, č. 156/2008 zo dňa 29. 5. 2008, č. 263/2008 zo dňa 10.11.2008.
Podklady použité k vypracovaniu monitoringu boli vypracované jednotlivými odbormi MsÚ a mestskými organizáciami. V tabuľkovej časti, ktorá je prílohou tohto materiálu, je vyhodnotenie plnenie  PHaSR za obdobie január – september 2009.

Zasadnutie monitorovacej komisie bolo zvolané na 09.10.2009, pre neúčasť členov komisie bolo zrušené. 

Prerokované v komisii finančnej, podnikateľskej činnosti, správy mestských podnikov  a regionálnej politiky: komisia berie Monitoring plnenia PHaSR mesta Rožňava za obdobie 01-09/2009 na vedomie.

Prerokované v komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a miestnych komunikácií  - komisia berie Monitoring plnenia PHaSR mesta Rožňava za obdobie 01-09/2009 na vedomie.

Prerokované v komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej - komisia berie Monitoring plnenia PHaSR mesta Rožňava za obdobie 01-09/2009 na vedomie.

Prerokované v komisii vzdelávania, kultúry, mládeže a športu - komisia berie Monitoring plnenia PHaSR mesta Rožňava za obdobie 01-09/2009 na vedomie.

Prerokované v komisii marketingu cestovného ruchu - komisia berie Monitoring plnenia PHaSR mesta Rožňava za obdobie 01-09/2009 na vedomie.

Prerokované v komisii ochrany verejného poriadku  - komisia berie Monitoring plnenia PHaSR mesta Rožňava za obdobie 01-09/2009 na vedomie.

Prerokované v mestskej rade – mestská rada berie Monitoring plnenia PHaSR mesta Rožňava za obdobie 01-09/2009 na vedomie.

Spracovala Ing. Eva Petruchová, vedúca referátu regionálneho rozvoja, 21.10.2009

ROZVOJOVÁ OBLASŤ: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
1 Špecifický cieľ:  Zlepšenie starostlivosti o životné prostredie
	Priority
	Opatrenia
	Aktivity
	Časový plán
	Indikátory

	1.1 Dobudovať systém nakladania s komunálnym odpadom
	1.1.1 Zaviesť  technologicky účinnú separáciu komunálneho odpadu
	· zriadiť skládku inertného odpadu

	2008

	Uznesením č. 176/2005 zo dňa 29.9.2005 bolo schválené zriadenie skládky inertného odpadu v lokalite Biely Kameň,  k.ú. Nadabula.  Bol vypracovaný projekt  terénnych úprav, ktoré uvažovali s využitím odpadov kategórie „O“ (inertných). Nasledovali  rokovania s dotknutými orgánmi štátnej správy, výsledkom ktorých bola skutočnosť, že sa zo záujmového územia vyčlenilo územie  biotopu európskeho významu.  Niektoré vlastnícke vzťahy si vyžiadali ďalšiu redukciu územia. Z vyššie uvedených dôvodov sa pôvodný návrh  kapacity skládky zredukoval na cca 1/3 a spracovateľ  projektu ENVEX  - Ing. Bachňák vydal  písomné  stanovisko k projektu terénnych úprav,  v ktorom už neodporučil realizáciu terénnych úprav v lokalite Biely Kameň.  
Dňa 24.4. 2008 bol MZ v Rožňave predložený návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 176/2005. Materiál bol z rokovania stiahnutý.

	
	1.1.2 Vytvoriť konkurenčné prostredie pre organizácie nakladajúce s odpadmi
	· prehodnotiť rámcovú zmluvu so súčasnou oprávnenou organizáciou
	2007

	Rámcová zmluva o dielo sa pravidelne prehodnocuje tým, že sa na zber, prepravu, zhodnotenie alebo zneškodnenie komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu uzatvára s oprávnenou organizáciou ročná zmluva o dielo.
Rámcová zmluva o dielo bola uzavretá na roky 2000 až 2020, t.j. na 21 rokov, ktorú podľa znenia zmluvy možno vypovedať najskôr po uplynutí 10 rokov od jej podpisu zo zákonných dôvodov. Podpisom tejto zmluvy sa mesto zrieklo vytvorenia konkurenčného prostredia pre organizácie nakladajúce s odpadmi.
Uznesením č. 98/2009 bola schválená ročná zmluva o dielo na rok 2009“.  Plnenie týchto ročných zmlúv sa predkladá Mestskému zastupiteľstvu v Rožňave.


	
	1.1.3 Zvýšiť angažovanosť občanov mesta v procese zvyšovania objemu separovaného zberu 
	· usporiadať komunikačnú kampaň

	2008
	MZ v Rožňave uznesením č.38/2008 uložilo prednostovi zaviazať školy v pôsobnosti mesta, aby spolupracovali na výchove a  vzdelávaní žiakov v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi, najmä na zvýšení účinnosti separovaného zberu v meste T.: 31.3.2008. 
30.11.2007 Odbor reg. rozvoja podal projekt Enviro – Rožňava 2008, MŠ Štítnická, Rožňava. Mesto Rožňava začalo tento projekt realizovať  vo vlastnej réžii v spolupráci s firmou Brantner Gemer s.r.o. v apríli 2008.
Bola vytvorená tzv.  „Zelená hliadka“, ktorá mala za úlohu zmonitorovať zapojenie sa občanov do separovaného zberu a zároveň byť bližšie k občanom, vedieť ich usmerniť, poradiť im. Od 10.06.2008 – do 31.8.2008 mala dvoch stálych členov z radov záujemcov o dobrovoľnú prácu. Vykonávala  denne terénne ohliadky, monitorovala stav, vyhotovila fotodokumentácie,  komunikovala s občanmi (producentmi), podľa možností ich usmerňovala,  upozorňovala na nedostatky ďalších dotknutých. Od 1.9.2008 do 31.10.2008  mala hliadka  len 1 člena. 31.10.2008 bola zelená hliadka zrušená /z dôvodu ukončenia dobrovoľníckych prác /.
V októbri 2008 sa vyhlásila a dňa 5. júna 2009 (pri príležitosti Medzinárodného dňa životného prostredia), slávnostne vyhodnotila  súťaž „SEPARUJME SPOLU“.  Bola určená pre základné a materské školy, organizačne ju zabezpečovala  ŠOP SR, RC v Spišskej novej Vsi, Správa NP Slovenský kras so sídlom v Brzotíne, Centrum voľného času v Rožňave spolu s firmou Brantner Gemer s. r. o. Rimavská Sobota a Mestom Rožňava. Súčasťou súťaže  boli aj rôzne podporné akcie – napríklad vydanie a distribúcia informačného materiálu „SEPARUJME SPOLOČNE“, natočenie televízneho šotu o správnom separovaní deťmi základných škôl, návšteva sídla firmy Brantner Gemer s. r. o. v Rimavskej Sobote a oboznámenie sa
 s triediacou linkou. Producentom odpadov sú distribuované vrecia s potlačou  - s podrobným popisom komodít, ktoré do neho patria.

	1.2 Znižovanie emisií
	1.2.1 Znižovanie energetickej náročnosti verejných budov

	· viď. opatrenie 6.1.1
	
	V priebehu rokov  2008 -2009  boli podané projekty  zamerané na zníženie energetickej náročnosti budov v rámci výzvy ROP, opatrenie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania. Celkovo bolo podaných 5 projektov zameraných na rekonštrukciu a modernizáciu základných škôl / viď opatrenie 6.1.1 /
V súčasnosti sa pripravuje projekt zameraný na rekonštrukciu a modernizáciu malometrážnych bytov v rámci ROP. 

	
	1.2.2 Znižovanie prašnosti v meste

	· nákup kropiaceho voza pre TS
	2008
	V roku 2008 sa realizoval nákup sypača vozoviek s príslušným vybavením s posypovou nadstavbou a čelnou snehovou radlicou pre TS mesta Rožňava v objeme 251 tis.€.

	
	1.2.3 Zvýšenie účinnosti vykurovania bytov na sídliskách

	· inštalácia výmenníkových staníc:
- Sídlisko stred
- Staré mesto
- Sídlisko juh
· výstavba kotolňa na biomasu na sídlisku Juh
· rekonštrukcia rozvodov tepla na sídlisku Juh 
	2007
2007
2008
2009
2009
	Inštalácia výmenníkových staníc prebehla v celom rozsahu.

Proces prípravy projektu na získanie finančných prostriedkov zo ŠF EU sa začal ešte v roku 2008, z dôvodu hosp.krízy však nebol poskytnutý úver na spolufinancovanie projektu a tak realizácia výstavby kotolne na biomasu je plánuje na rok 2011.

Rekonštrukcia rozvodov tepla na sídlisku JUH je z dôvodu hosp.krízy plánovaná na rok 2010.




ROZVOJOVÁ OBLASŤ: ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

1 Špecifický cieľ:  Zlepšenie starostlivosti o životné prostredie 

	Priority
	Opatrenia
	Aktivity
	Časový plán
	Indikátory

	1.3 Ochrana vôd
	1.3.1 Rekonštrukcia verejných vodovodov
	· rekonštrukcia vodovodov Rožňava Baňa,  Rožňava – sever
	2011
	VVS a.s. Rožňava má výmenu vodovodného potrubia v časti Rožňava Baňa naplánovanú v roku 2009, Rv –ul. Východná r. 2010, ul. Mierová r. 2010, ul. Štítnická r. 2009 rozšírenie kanalizácie pre severnú časť mesta r. 2010.

	
	1.3.2 Dokončenie kanalizácie
	· výstavba kanalizácie Nadabula, Rožňava - sever
	2012
	VVS v spolupráci s Odborom výstavby zabezpečuje prípravu projektovej dokumentácie v rámci zverejnenej výzvy OP ŽP, prioritná os 1 Integrovaná ochrana a racionálne využívanie vôd, operačný cieľ 1.2 Odvádzanie a čistenie komunálnych odpadových vôd v zmysle záväzkov SR voči EÚ. Projekt rieši výstavbu kanalizácie  v m.č. Rožňava Baňa, m.č. Nadabula, rozšírenie mestskej stokovej siete v meste Rožňava – Útulná ul v nadväznosti na Kukučínovú, Kúpeľná, Cintorínska, Podrákošská, Hornocintorínska, Krátka, časť Klobušníckej, Splavná, Strmá a Hrnčiarska a Ulica Z. Fábryho. Dátum uzavretia výzvy je 23.november 2009.

	1.4 Zlepšenie starostlivosti o mestskú zeleň

	1.4.1 Rekultivácia parkovej zelene  

	· revitalizácia Veľkého parku a Námestia baníkov
	2008
	Rekultivácia parkovej zelene na Námestí baníkov je predmetom už schváleného projektu, ktorý podalo Mesto Rožňava v máji 2009  na MVaRR SR v rámci výzvy ROP, opatrenie 4.1 Regenerácia sídiel pod názvom: Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice. V súčasnosti sa začne s procesom verejného obstarávania a začiatkom  roka 2010 sa plánuje začatie stavebných prác v celkovom objeme 1,6 mil.€.
Pôvodné uznesenie MZ č.35/2008 na vypracovanie projektovej dokumentácie zameranej na revitalizáciu Veľkého parku bolo zrušené uznesením MZ č.324/2008.

	
	1.4.2 Obnova sídliskovej zelene
	· rekonštrukcia športovísk, detských ihrísk
· opatrenia na odstránenie inváznych rastlín
	2009
	Už v roku 2008 boli na území mesta vybudované 4 nové detské ihriská: detský mobiliár pri MŠ Kyjevská v rámci nadácie Pontis a Východoslovenskej energetiky a.s., dve detské ihriská na sídlisku JUH a na Vargovom poli financované firmou TECO-R s.r.o., detské ihrisko pri Obchodnom centre na sídlisku JUH.
V súčasnosti máme pripravenú štúdiu na výstavbu detského ihriska v lokalite Rožňava-sever, ktorá bude podkladom na predloženie žiadosti o dotáciu z prostriedkov Úradu vládu SR – splnomocnenca vlády pre mládež a šport. Uznesením MZ č.163/2009 bol schválený zámer vybudovať viacúčelové ihrisko s umelým povrchom z prostriedkov Úradu vlády SR – splnomocnenca pre mládež a šport.

Pre územie mesta je vypracovaný návrh na kombinované ošetrenie plôch porastených inváznymi rastlinami prostredníctvom TSM Rožňava a aktivačných prác. V praxi aplikujeme len mechanický spôsob odstraňovania inváznych rastlín na pozemkoch mesta nachádzajúcich sa intraviláne mesta. Odstraňovanie týchto rastlín sa z finančných dôvodov uskutočňuje len postupne. Mechanická likvidácia je nepostačujúca, pretože invázne rastliny majú veľkú reprodukčnú schopnosť.

	
	1.4.3  Ekonomizácia údržby verejnej zelene
	· realizovať schválený materiál od Ekonomizácia údržby verejnej zelene
	2007-2010
	Materiál „Ekonomizácia údržby verejnej zelene“ bol podkladom pri tvorbe rozpočtu na rok 2009,  zároveň je pracovným materiálom pre TS mesta Rožňava. Taktiež sa o neho opierame v rámci preneseného výkonu štátnej správy v oblasti ochrany prírody a krajiny.   


ROZVOJOVÁ OBLASŤ: INFRAŠTRUKTÚRA         
2 Špecifický cieľ:  Skvalitnenie technickej infraštruktúry mesta
	Priority
	Opatrenia
	Aktivity
	Časový plán
	Indikátory

	2.1 Zlepšiť stav miestnych komunikácií a ich vybavenie
	2.1.1 Zvýšiť kvalitu povrchových úprav miestnych komunikácií
Zlepšiť zvislé a vodorovné označenie

	· navrhnúť etapizáciu povrchových úprav MK, optimalizácie dopravného značenia a údržby dopravných zariadení a mostov
	2011
	Aktivity sa priebežne realizujú v spolupráci s TS mesta Rožňava.

	
	2.1.2 Zvýšiť organizáciu dopravy na miestnych komunikáciách

	· vypracovať štúdiu  optimalizácie dopravy na celom území mesta odbornou organizáciou
	2012
	· prijaté uznesenie MZ č. 133/2007 na zabezpečenie PD dopravného značenia na území mesta vypracovanej odborne spôsobilou osobou
· uzavretá Zmluva o dielo č. 12/2007 medzi Mestom Rožňava a Útvarom dopravného inžinierstva, s. r . o. Košice na vypracovanie a dodanie PD „Optimalizácia dopravného značenia na území mesta Rožňava s obmedzením nákladnej dopravy“
· MZ uznesením č. 173/2008 zobralo na vedomie informatívnu správu o vypracovaní PD a uložilo prednostovi MsÚ zabezpečiť optimalizáciu zvislých dopravných značiek v zmysle vypracovanej PD priebežne podľa finančných možností mesta
· Celkové náklady na optimalizáciu dopravného značenia boli zahrnuté v návrhu na zmenu rozpočtu mesta na roky 2009-2011, avšak ani jeden rozpočtový rok neboli schválené.

	
	2.1.3 Vybudovanie kruhového objazdu pred Hotelom Kras

	· realizácia kruhového objazdu
	2012
	Firma ÚDI Košice s.r.o, útvar dopravného inžinierstva, vypracovala Štúdiu križovatky cesty č.II/526 a MK v Rožňave. Spoločný obecný úrad v Rožňave, začal dňa 28. 07. 2008 územné konanie a nariadil ústne pojednávanie, ktoré prebehlo 07. 08. 2008. Na ústnom pojednávaní boli vznesené námietky účastníkov konania, ktoré sa vyriešili .Do podkladov rozhodnutia možno nahliadnuť v kanc. č. 305 na MsÚ.
Územné rozhodnutie bolo vydané obcou Krásnohorské Podhradie dňa 19.9.2008. Následne bolo vydané stavebné povolenie Obvodným úradom pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie dňa 15.10.2008, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 11.11.2008. Odovzdanie a prevzatie staveniska zhotoviteľovi bolo uskutočnené 19.12.2008. stavba bola ukončená podľa harmonogramu stavebných prác do 30.6.2009.

	2.2 Renovácia verejných priestranstiev
	2.2.1 Rekonštrukcia povrchu verejných priestranstiev  mesta a inžinierskych sietí 

	· rekonštrukcia   Námestia baníkov, nádvoria radnice a veľkého parku

	2008
	MZ  v Rožňave unesením č.100/2009 schválilo podať žiadosť o NFP na projekt rekonštrukcie Námestia baníkov a Šafárikovej ulice v rámci ROP – prioritná os č.4 "Regenerácia sídiel", opatrenie 4.1 regenerácia sídiel v rámci aktivity a)samostatne dopytovo orientované projekty. 
Výzva na predloženie žiadosti o NFP bola zverejnená v marci 2009. Kompletná žiadosť spolu realizačným projektom bola podaná na SORO 28.5.2009. Celkový rozpočet projektu je 1,6 mil. €. Dňa 1.10.2009 bola MVaRR SR doručená výzva na doplnenie náležitostí k podpísaniu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorej súčasťou je aj kompletná dokumentácia z priebehu verejného obstarávania. Predpokladaný začiatok realizácie stavebných prác rekonštrukcie Námestia baníkov predpokladáme v mesiaci apríl 2010.
Rekonštrukcia nádvoria Radnice je plánovaná v  už podanom projekte „Synergické prepojenie Gotickej a Vínnej cesty“ v rámci II. výzvy CBC HUSK 2007-2013. Projekt bol podaný v septembri 2009 a ide o spoločný projekt mesta Rožňava a mesta Tokaj (MR). Celková výška investície v rámci rekonštrukcie nádvoria Radnice je 470 tis. €.
Rekonštrukcia Veľkého parku v roku 2009 nie je oprávnenou aktivitou v rámci vyhlásených výziev Regionálneho operačného programu. Pôvodné uznesenie MZ č.35/2008 na vypracovanie projektovej dokumentácie zameranej na revitalizáciu Veľkého parku bolo zrušené uznesením MZ č.324/2008.


	2.3 Informačná infraštruktúra
	2.3.1Dobudovanie a prebudovanie technickej infraštruktúry, vybudovanie metropolitnej siete
	( Vybudovať optickú sieť, zasieťovať
jednotlivé časti mesta  
( vybudovať WI-FY zónu na Námestí
Baníkov
( umiestniť info-kiosky pre cestovný  ruch a
info. pre obyvateľov mesta
	2008-2010
2008-2010
2010
	Koncepcia rozvoja informačných systémov pre Mesto Rožňava bola schválená MZ 26.6.2008 unesením č. 170/2008. Jedným z cieľov je aj dobudovanie a prebudovanie  technickej infraštruktúry a vybudovanie metropolitnej siete v meste Rožňava. Tieto aktivity budú oprávnenými aktivitami v pripravovanej výzve OPIS koncom roka 2009.
Umiestnenie info-kioskov pre cestovný ruch je plánovaná aktivita v  už podanom projekte „Synergické prepojenie Gotickej a Vínnej cesty“ v rámci II. výzvy CBC HUSK 2007-2013. Projekt bol podaný v septembri 2009 a ide o spoločný projekt mesta Rožňava a mesta Tokaj (MR). 


	
	2.3.2 Vytvorenie Manažérskeho 
informačného systému na MsÚ

	( vybudovať centrálny reportingový systém na
sprístupnenie informácií 
v systéme všetkým relevantným 
pracovníkom MsÚ

	2008
	V zmysle strategických priorít schválenej Koncepcie rozvoja IS mesta Rožňava vyplynula potreba obnovenia hardvérového vybavenia, ako nevyhnutnej súčasti celej koncepcie, vzhľadom na zastarané technické vybavenie MsÚ. Uznesenie MZ č.161/2009 rieši prvú etapu konsolidácie technologicko-komunikačnej infraštruktúry mesta pre zabezpečenie jej systémového a kontinuálneho rozvoja.


ROZVOJOVÁ OBLASŤ: INFRAŠTRUKTÚRA         
2 Špecifický cieľ:  Skvalitnenie technickej infraštruktúry mesta

	Priority
	Opatrenia
	Aktivity
	Časový plán
	Indikátory

	2.3 Informačná infraštruktúra
	2.3.3 Podpora elektronických 
služieb mesta

	· spracovanie koncepcie elektronických
služieb MsÚ a mestských 
podnikov
( on-line podávanie      formulárov na
MsÚ a organizácie patriace do pôsobnosti
 mesta
( zavedenie groupware

	2008-2009
   2009-         2013
2009
	V zmysle strategických priorít schválenej Koncepcie rozvoja IS mesta Rožňava vyplynula potreba obnovenia hardvérového vybavenia, ako nevyhnutnej súčasti celej koncepcie, vzhľadom na zastarané technické vybavenie MsÚ. Uznesenie MZ č. 161/2009 rieši prvú etapu konsolidácie technologicko-komunikačnej infraštruktúry mesta pre zabezpečenie jej systémového a kontinuálneho rozvoja.
Hlavné priority by preto mali smerovať ku:

· eliminácii týchto rizík

· zlepšeniu systémov na kvalitatívnu úroveň vyhovujúcu súčasne vnímaným IT štandardom

· zlepšenie efektivity IS na potrebnú úroveň.



	
	2.3.4 dobudovanie dátovej základne MsÚ
	· bezpečnostný projekt a jeho aplikácia
 do postupov fungovania MsÚ
· softvérová evidencia agend a databáz
: odbor sociálnych vecí
: odbor školstva a kultúry
( dobudovať geografický informačný
    systém / GIS /
( vybudovať komplexný ekonomický
 informačný systém
	2009
2009
2009
2009-2013
	Dňa 31.3.2005 bol vypracovaný Bezpečnostný projekt ochrany informačného systému Mesta Rožňava, ktorý spracovala firma CUBS, s.r.o Košice. Keďže Bezpečnostný projekt bol vypracovaný ešte v roku 2005, niektoré údaje  týkajúce sa zodpovedností, vybavenia kancelárií, atď.  boli neaktuálne preto bolo potrebné ich prepracovať. Okrem iných menších úprav sme Smernicu o získavaní osobných údajov doplnili zásadami pre zálohovanie a archiváciu údajov mesta, postupom pri haváriách, poruchách a  režimom vstupu osôb do budovy MsÚ, kľúčovým režimom, elektronickou ostrahou priestorov. Dňa 26.1.2009 bola MZ predložená správa o výsledku kontroly dodržiavania zákona. MZ uznesením č.32/2009 zobralo na vedomie informáciu o riešení nedostatkov zistených pri kontrole dodržiavania zákona NR SR č.428/2002 Z.z. a schválilo:
 a/ Smernicu o získavaní osobných údajov, okruhu osôb oprávnených k získavaniu osobných údajov, stanovení rozsahu osobných údajov potrebných k zabezpečeniu účelu ich získania pre jednotlivé IS osobných údajov, pravidlách ich spracúvania a o nakladaní s osobnými údajmi po skončení účelu, na ktorý boli získavané, o zásadách ochrany informačnej bezpečnosti pri spracúvaní osobných údajov pre používateľov automatizovaných a neautomatizovaných prostriedkov IS, pre zálohovanie a archiváciu elektronických dát, pre riešenie mimoriadnych udalostí.
b/ Smernicu o prideľovaní, modifikácii a rušení používateľských prístupov do IS.
Mesto Rožňava používa ekonomický informačný systém od firmy CORA GEO s.r.o., ktorý sa podľa finančných možností Mesta Rožňava rozširuje o nové moduly. Plánuje sa aj zakúpenie modulu geografického informačného systému.

	
	2.3.5 zefektívnenie vybavovania agendy úradu voči občanovi
	· vybudovanie tzv. bezpapierového
úradu
( systematické vzdelávanie pracovníkov  MsÚ–využívanie softvérových
 aplikácií
	2008-2009
2008
	Prvé výzvy pre OPIS (Operačný program informatizácie spoločnosti) sa priamo budú týkať rozvoja IS na miestnej úrovni sú predbežne očakávané začiatkom 3 štvrťroku 2009.  Predpoklad je, že budú zamerané najmä na strategické ciele národnej koncepcie rozvoja IS VS (informačný systém verejnej správy) týkajúce sa poskytovania elektronických služieb občanom a zefektívnenia vnútorných procesov úseku VS mesta.
Od novembra 2008 prebieha na MsÚ implementácia projektu „da Vinci“ zameraného na vzdelávanie zamestnancov VS v oblasti IKT a výučby cudzích jazykov. Projekt realizuje  OZ Tradícia a projekt bude trvať do novembra 2009.
V auguste 2009 bol podaný projekt zameraný na vzdelávanie zamestnancov VS s využitím softvérových aplikácií, ktorý bol pripravovaný v spolupráci s Gemerským regionálnym združením vlastníkov neštátnych lesov. Žiadosť o NFP bola podaná v rámci OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, prioritná os 4 – Budovanie kapacít a zlepšenie kvality verejnej správy, celkové výdavky projektu 178 tis. €.



ROZVOJOVÁ OBLASŤ: EKONOMICKÝ ROZVOJ MESTA

3 Špecifický cieľ:  Podpora malého a stredného podnikania (MSP) v meste

	Priority
	Opatrenia
	Aktivity
	Časový plán
	Indikátory

	
	3.1.1 Spoločné služby podnikateľom
	· vybudovať priemyselný park
	2008
	Mesto Rožňava získalo v roku 2007 finančné prostriedky vo výške 169 974 833,-Sk na výstavbu Priemyselnej zóny v Rožňave. 
Dňa 14.2.2008 Mesto Rožňava vyhlásilo verejné obstarávanie na projektové práce –vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely zmeny stavebného povolenia stavby „Priemyselná zóna Rožňava“ a zmena rozsahu stavby a v ten istý deň aj verejné obstarávanie na vypracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu stavby „Priemyselná zóna Rožňava“.
Dňa 3.7.2008 firma MH Invest s.r.o odoslala  Úradu pre verejné obstarávanie oznámenie MSP – Vyhlásenie verejnej súťaže na stavebné práce. Dňa 15.7.2008 bolo oznámenie zverejnené  vo Vestníku verejného obstarávania pod číslom 03109-MSP. 
Dňa 17.10.2008 bola uzavretá Zmluva o dielo č. 223/2008 na zhotovenie stavby „Priemyselná zóna Rožňava „ medzi objednávateľom Mesto Rožňava a zhotoviteľom PKB Invest s.r.o, Jilemnického 4, Prešov. 
Dňa 6.11.2008 bola uzavretá komisionárska zmluva medzi Mestom Rožňava a komisionárom ER-STAVING s.r.o na zabezpečenie činností súvisiacich s výkonom technického dozoru investora stavby .
Dňa 3.11.2008  bolo vydané obcou Krásnohorské Podhradie Rozhodnutie o povolení zmeny stavby pred jej dokončením č. 950/2008-03-Do. Dňa 6.11.2008 prebehlo odovzdanie staveniska stavby Priemyselná zóna Rožňava - Zariadenie staveniska. 
Na základe časového harmonogramu realizácie projektu Priemyselná zóna Rožňava mesto čerpalo k 31.08.2009  vo výške 2,973 mil. €.

	
	3.1.2 Príprava subdodávateľov pre priemyselný park
	· vytvorenie klastrov oblastiach:
    - spracovanie dreva
    - strojárenstvo
	2008
	Dňa 19.8.2008 bola podpísaná Zmluva o budúcej zmluve s prvým  investorom v Priemyselnej zóne Rožňava – s firmou Celltex s.r.o.  V zmluve sa táto firma zaväzuje, že do 4 rokov od uzavretia nájomnej zmluvy vybuduje v Priemyselnej zóne výrobný závod s investičným nákladom cca 300 mil. Sk, v ktorom vytvorí 100 pracovných miest.
Uznesením MZ č. 158/2009 bola schválená zmluva o budúcej zmluve s firmou Ekoplastika s.r.o., ktorá plánuje v priemyselnej zóne vybudovať závod zameraný na recykláciu plastov. Uznesením MZ č. 159/2009 bola schválená zmluva o budúcej zmluve a firmou Agrabat s.r.o., ktorá plánuje v priemyselnej zóne vybudovať závod zameraný na recykláciu papiera. Obidve zmluvy sú viazané na podanie žiadosti o NFP zo štrukturálnych fondov EU.
Počas celého roka prebiehajú intenzívne rokovania s možnými investormi do priemyselnej zóny Rožňava na úrovni primátora mesta ale aj v spolupráci s MH SR a agentúrou SARIO.


	
	3.1.3 Zvýšiť atraktivitu mesta
	· viď. aktivity v oblasti vzdelávania, školstva, kultúry, športu...
	2007-2010
	

	3.2 Zvýšiť kvantitu a zlepšiť kvalitu služieb v meste
	3.2.1 Podpora nedostatkových služieb
	· vypracovať analýzu stavu ponuky a dopytu služieb
· uviesť nástroje intervencie mesta v oblasti služieb
	2009
	

	
	3.2.2 Zvýšiť kvalitu ľudských zdrojov pre oblasť služieb
	· zorganizovať kurzy a tréningy pre dotknutých
	2009
	

	
	3.2.3 Zvýšiť využívanie služieb občanmi a návštevníkmi mesta
	· propagovať výhody využívania služieb pre obyvateľov mesta, a okolia a návštevníkov
	2008
	


ROZVOJOVÁ OBLASŤ: EKONOMICKÝ ROZVOJ MESTA
3 Špecifický cieľ:  Podpora MSP v meste
	Priority
	Opatrenia
	Aktivity
	Časový plán
	Indikátory

	3.3 Zvýšiť príjmy a zamestnanosť v CR
	3.3.1 Zvýšiť návštevnosť mesta

	· vypracovať a implementovať marketingový plán mesta 
· vypracovať koncept rozvoja CR v meste
· rozvíjať služby TIC
· zintenzívniť spoluprácu v marketingu mesta s Lipótváros Belváros
	2008
	Vypracovanie marketingového plánu mesta Rožňava a konceptu rozvoja CR v meste Rožňava je predmetom schváleného projektu „Propagácia Slovenského a Aggteleckého krasu ako turistickej destinácie“. Projekt bol podaný ešte v decembri 2008 v rámci I. výzvy CBC HUSK 2007-2013. Implementácia projektu začala v septembri 2009.

Mesto Rožňava v rámci II. výzvy CBC HUSK 2007-2013 podalo spoločný projekt s partnerským mestom Budapešť- Lipótváros Belváros.

	
	3.3.2 Zvýšiť počet prenocovaní
	· podporiť vznik doplnkových služieb CR
· vybudovať Aquawellnesscentrum- Slovenský kras
· vypracovať balík  produktov CR
· oživiť činnosť Združenia turizmu Slovenský kras
	2008
2009
2008
2007
	V roku 2009 prebiehali rokovania s firmou Agrotrade group a.s., ktorá plánovala realizovať projekt výstavby Rekreačno-oddychovej zóny v areály letného kúpaliska. V súčasnosti sa tieto rokovania prerušili.

V roku 2007 bola oživená činnosť ZTSK, ktorá má  35 členov. ZTSK vydalo propagačné letáky o  Rožňave a  regióne s popisom činností ZTSK a  vymenovanými členmi. S týmito materiálmi sa združenie zúčastnilo na veľtrhu CR v Budapešti.

	
	3.3.3 Zvýšenie kvality služieb
	· organizovať odborné a jazykové kurzy podnikateľom v CR
· zaviesť „Znak kvality“
	2009
2009
	Organizovanie odborných kurzov pre podnikateľov v CR je plánovaná aktivita v  už podanom projekte „Synergické prepojenie Gotickej a Vínnej cesty“ v rámci II. výzvy CBC HUSK 2007-2013. Projekt bol podaný v septembri 2009 a ide o spoločný projekt mesta Rožňava a mesta Tokaj (MR). 


	
	3.3.4 Zmiernenie dopadu sezónnosti na návštevu mesta

	· organizovať viacdňové podujatia pred a po sezóne
· zaviesť politiku sezónnych zliav v meste
	2007-2010
	


ROZVOJOVÁ OBLASŤ: SOCIÁLNA, ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ A BEZPEČNOSŤ OBČANOV
4 Špecifický cieľ:  Zníženie percenta sociálne ohrozených a vylúčených obyvateľov mesta

	  Priority
	Opatrenia
	Aktivity
	Časový plán
	Indikátory

	4.1 zvýšiť stabilitu
 a udržateľnosť rodiny
	4.1.1 Znížiť mieru alkoholizmu
a iných závislostí
	· etablovať partnerstvá (LPSI)
· zriadiť poradenské centrum ako súčasť koordinačného strediska sociálnych aktivít
· pripraviť a realizovať mediálnu kampaň
· pravidelne vyhodnocovať účinnosť príslušných VZN
	2007-2010
	Na znížení alkoholizmu a iných závislostí pomáha v nemalej miere spolupráca OSVaBP s terénnymi sociálnymi pracovníkmi a ich asistentmi. Neustále mapujú problémové rodiny, organizujú odborné terapie a odborné poradenstvo aj v spolupráci s ÚPSVaR v Rožňave, pravidelne mesačne vyhodnocujú svoju činnosť a výsledky práce v Komisii sociálnej, zdravotnej a bytovej. 
V prvom polroku realizovali aj mediálnu kampaň prostredníctvom RVTV. Informovali o poradenských aktivitách, ktorých výstupom je odborná pomoc deťom, matkám a školám pri riešení problémových rodín. Na Ulici akademika Hronca je zriadené poradenské centrum, od júna 2009 sa zriadilo aj na Ulici krátkej v Rožňave.
Mesto Rožňava – Informačné centrum Europe Direct v spolupráci s CPPPaP v Rožňave podali projekt Ja-Ty-My-Vy v prevencii závislosti. Projekt bol podporený vďaka finančnej pomoci Úradu vlády SR vo výške 9330,-. Informačné centrum spolufinancuje projekt vo výške 2600,-€. Cieľom projektu je vzdelávanie peer aktivistov, koordinátorov prevencie a zamestnancov MP a samosprávy v oblasti prevencie.

	
	4.1.2 Znížiť týranie v rodinách

	· pripraviť a realizovať výchovno-vzdelávacie aktivity pred vybrané cieľové skupiny
· pripraviť a realizovať mediálnu kampaň
	2007-2010
	 MZ bolo v roku 2008 odsúhlasené VZN o prideľovaní bytov. Na Šafárikovej ulici č. 101 sa odovzdalo v prvom polroku 2009 12 bytov určených predovšetkým matkám s deťmi, aby žili v prijateľnom rodinnom prostredí. Zo strany TSP a ich asistentov sa dvakrát do týždňa realizujú výchovno – vzdelávacie aktivity pre vybrané cieľové skupiny, mapuje sa situácia problémových rodín, týraných žien a detí.
 Svoje aktivity prezentovali TSP  aj prostredníctvom RVTV.

	
	4.1.3 Znížiť výskyt záškoláctva a zlepšiť starostlivosť rodičov o deti
	· kontrolovať účinnosť dodržiavania legislatívy
	2007-2010
	TSP a ich asistenti spolupracujú pri znížení výskytu záškoláctva a zlepšení starostlivosti rodičov o deti s OSVaBP, s výchovnými poradcami ZŠ a s ÚPSVaR. Mesto je osobitným príjemcom 38 poberateľov detských prídavkov. V priebehu 1. polroka 2009 sa vrátili detské prídavky 19-im prijímateľom a pribudlo 14 nových poberateľov. TSP pravidelne mesačne organizujú terapeutické skupiny pre rodičov a deti. Deti sú rozdelené podľa veku do štyroch skupín. Témou terapeutických skupín je záškoláctvo, týranie v rodine, drogová závislosť, sexuálna výchova a trávenie voľného času.

	4.2 Znížiť počet bezdomovcov

	4.2.1 Vytvoriť možnosti dočasného bývania s nižším štandardom
	· iniciovať zriadenie útulku/nocľahárne pre bezdomovcov
· realizovať výstavbu 13 – bytových
     jednotiek
· zriadiť azylový dom
	2009
	Nocľaháreň pre bezdomovcov bola zriadená v októbri 2006. Prevádzkuje sa v zimných mesiacoch od októbra do apríla v čase od 20.00 hod. do 9.00 hod., registrácia prebieha denne od 18.00 hod. do 19.00 hod. v priestoroch Rómskeho klubu na Krátkej ulici č. 30. Priestor pre bezdomovcov má kapacitu 12 postelí. Žiaľ, počet bezdomovcov pribúda, na zimné obdobie sa pripravuje ďalšia miestnosť pre ženy s kapacitou 6 miest, pretože v poslednom období pribúdajú aj ženy – bezdomovkyne. Keďže sa zatiaľ nezačalo s ďalšou výstavbou bytov s nižším štandardom, nevieme toho času so súčasnou kapacitou týchto bytov poskytnúť ubytovanie všetkým žiadateľom, pretože dopyt prevyšuje trojnásobok ponuky. Mesto Rožňava realizovalo výstavbu piatich bytových jednotiek, toho času disponuje mesto 75-imi bytmi s nižším štandardom. Aj v budúcnosti mesto ráta s výstavbou ďalších bytov s nižším štandardom. Zatiaľ sa nezrealizovala výstavba azylového domu. Na tento účel bol vyčlenený 1 byt na Šafárikovej ulici č. 101.

	4.3 Podpora
bytovej výstavby
	4.3.1 Výstavba nájomných bytov
	· vypracovať projektovú dokumentáciu na výstavbu nájomných bytov

	2010
	Mesto Rožňava venuje mimoriadnu pozornosť výstavbe nových nájomných bytov. To umožňuje predovšetkým mladým rodinám získať slušné bývanie a o žiť vo svojom meste. DRUŽBA I a II so 60-imi bytmi boli odovzdané do užívania 1. marca 2008. Za pomerne krátke obdobie sa odovzdá 150 nových nájomných bytov. Vo výstavbe sú toho času DRUŽBA III a IV s ďalšími 60-imi bytmi, tieto budú nájomcom odovzdané v apríli 2010. 
Mesto získalo úver na výstavbu 90-tich bytových jednotiek DRUŽBA V, VI, VII. Termín ukončenia výstavby podľa právoplatného stavebného povolenia je marec 2011. Lehota výstavby v zmysle zmluvy zo ŠFRB je stanovená na max. 24 mesiacov, pričom začína plynúť dňom otvorenia účtu v banke a končí dňom nadobudnutia právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia. Účet v banke do dnešného dňa nebol otvorený.
Tento úver bol získaný zo ŠFRB (Štátny fond rozvoja bývania) vo výške 3 281 238 € ( t. j. 98 850 576 Sk). Mesto ďalej získalo dotáciu z MVaRR SR na výstavbu 90-tich nájomných bytov Družba V-VII vo výške 1 135 750 € s DPH (t. j. 34 215 604 Sk) a dotáciu z MVaRR SR na obstaranie technickej vybavenosti k týmto bytom vo výške 247 860 € s DPH (t. j. 7 467 030 Sk). 

MZ schválilo uznesením č.305/2008 riešiť výstavbu nájomných bytov v m.č. Nadabula a v severnej časti mesta. V súčasnosti prebieha príprava projektovej dokumentácie vrátane realizačného projektu pre výstavbu 6 b.j. nájomných bytov v m.č. Nadabula. Predpokladaný rozpočtový náklad je 431 tis. €. Projekt pre stavebné povolenie bude dodaný do 15.11.2009 tak, aby bolo možné požiadať o finančné prostriedky zo ŠFRB.




ROZVOJOVÁ OBLASŤ: SOCIÁLNA, ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ A BEZPEČNOSŤ OBČANOV
4 Špecifický cieľ:  Zníženie percenta sociálne ohrozených a vylúčených obyvateľov mesta

	 Priority
	Opatrenia
	Aktivity
	Časový plán
	Indikátory

	4.4 Starostlivosť
o občanov
	4.4.1 skvalitniť starostlivosť o občanov s nízkou sebestačnosťou

	· poskytovanie komplexných sociálnych služieb
· rekonštrukcia a prístavba Domu humanity
	2013
2013
	Mesto Rožňava nemá vlastné Zariadenie pre seniorov,/ZPS/ zriaďovateľom je KSK. Jeho kapacita je 150 lôžok. Podľa nového Zákona č.448 o sociálnych službách môže požiadať občan mesto o umiestnenie do ZPS písomnou formou na základe Žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Mesto vydá na základe sociálneho posudku, lekárskeho posudku a posudku o odkázanosti na sociálnu službu Rozhodnutie a po jeho právoplatnosti/30 dní/, môže požiadať občan o poskytnutie sociálnej služby. Mesto následne uzatvára so ZPS Zmluvu o zabezpečení poskytovania sociálnej služby pre konkrétnu FO a Zmluvu o úhrade ekonomicky oprávnených nákladoch/EON/, ktoré sú znížené o výšku úhrady za sociálnu službu platenú prijímateľom sociálnej služby. Mesto uhrádza EON za každého občana zvlášť podľa výpočtového listu. Poskytnutie tejto sociálnej služby znamená pre mestský rozpočet na rok 2009 navýšenie finančnej čiastky o 23 000 €. Do 31. augusta 2009 boli do ZPS umiestnení 4 občania. V ZPS je aj Zariadenie opatrovateľskej služby/ZOS/. Do ZOS sme umiestnili 3 občanov.
Mesto Rožňava poskytuje sociálne služby aj formou opatrovateľskej služby, ktoré poskytuje samotné mesto, ale aj SČK a Diecézna charita, ktorým poskytujeme príspevok. V prvom polroku 2009 sme poskytli opatrovateľské služby 76-im opatrovaným. V prvom polroku 2009 sme mali v pracovnom pomere 50 opatrovateliek.


ROZVOJOVÁ OBLASŤ: SOCIÁLNA, ZDRAVOTNÁ STAROSTLIVOSŤ A BEZPEČNOSŤ OBČANOV
5 Špecifický cieľ:  Zvýšenie bezpečnosti občanov mesta a jeho návštevníkov

	Priority
	Opatrenia
	Aktivity
	Časový plán
	Indikátory

	5.1 Znížiť majetkovú
kriminalitu v meste
	5.1.1 Zlepšiť účinnosť činnosti kontrolných orgánov mesta
	· doplniť materiálne vybavenie MP
· rozšíriť kamerový systém na území mesta
	2010
	V roku 2007 boli zrekonštruované sociálne zariadenia MP, vymenené osvetľovacie telesá v objekte MP.
V roku 2007 boli odovzdané 2 kamery.
V roku 2009 boli odovzdané 4 kamery.
V roku 2009 bol podaný projekt na rozšírenie kamerového systému v meste Rožňava. Mesto získalo finančné prostriedky vo výške 20 000,-€ z prostriedkov Úradu vlády SR. Termín realizácie projektu je do konca roka 2009.

	5.2 Znížiť vandalizmus
	5.2.1 Budovať vzťah mládeže k svojmu mestu a jeho hodnotám

	· realizovať cyklus prednášok pre žiakov a študentov SŠ
· vydať informačný materiál prostredníctvom aktivít 5.2.1

	2007-2010
	Prednášky sa realizujú prostredníctvom  príslušníka MP na Obchodnej akadémií v Rožňave a v SOŠ na  Hviezdoslavovej ulici v Rožňave.

	
	5.2.2 Zvýšiť efektivitu objasnenia vandalizmu
	· prostredníctvom aktivít spojených so zlepšením účinnosti činností kontrolných orgánov mesta
	2007-2010
	V spolupráci s OR PZ RV a ÚPSVaR v Rožňave je realizovaný projekt kontrol záškoláctva, podávania alkoholických  nápojov a prejavov extrémizmu.

	5.3 Zvýšiť dodržiavanie
VZN mesta
	5.3.1 Zvýšiť právne vedomie obyvateľov mesta
	· realizovať verejné diskusie, vystúpenia, mediálnu kampaň v miestnych médiách
	2007-2010
	Právne vedomie obyvateľov mesta v oblasti dodržiavania VZN mesta zabezpečuje RVTV v rámci svojho pravidelného vysielania. Mesto zriadilo na svojej internetovej stránke diskusné fórum, prostredníctvom ktorého dáva priestor na komunikáciu a diskusiu pre občanov mesta so zástupcami a zamestnancami samosprávy v oblasti dodržiavania VZN mesta.


ROZVOJOVÁ OBLASŤ: VZDELÁVANIE, ŠKOLSTVO, KULTÚRA A ŠPORT

6 Špecifický cieľ:  Skvalitnenie podmienok a zvýšenie možnosti vzdelávania

	Priority
	Opatrenia
	Aktivity
	Časový plán
	Indikátory

	6.1 Zlepšiť technický stav objektov a vybavenosť škôl a školských zariadení na kvalitatívnu úroveň porovnateľnú 
so štandardmi EÚ
	6.1.1 Rekonštruovať objekty škôl a školských zariadení, najmä so zameraním na rekonštrukciu plochých striech, vykurovania a zateplenie budov
	· zateplenie, výmena okien rekonštrukcia interiéru a modernizácia vybavenia na verejných budovách:
- ZŠ ul. Pionierov
- MŠ ul. Ernesta Rótha
- ZŠ ul. Komenského
     - MŠ ul. Štítnická
     -ZŠ.akad.Jura Hronca
	2009
2009
2010
2010
  2009
	ZŠ ul. Pionierov: žiadosť o NFP spolu s projektovou dokumentáciou bola zaregistrovaná na MVaRR SR dňa 20.8.2008. Žiadosť bola úspešná, dňa 29.9.2009 bola podpísaná Zmluva o poskytnutí NFP medzi mestom Rožňava a Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR. V súčasnosti prebieha rekonštrukcia a modernizácia objektov ZŠ zameraná na energetickú úspornosť. Výška schváleného rozpočtu je 1,4 mil.€, mesto spolufinancuje projekt vo výške 5%.
MŠ ul.E.Rótha: v roku 2009 prebehla rekonštrukcia strechy na dvoch objektoch MŠ z rozpočtu mesta Rožňava v objeme ........
ZŠ ul. Komenského: má spracovanú projektovú dokumentáciu, je vydané stavebné povolenie. Mesto podalo žiadosť  o NFP v rámci výzvy ROP dňa 10.10.2008. Žiadosť bola podaná ale neúspešná z dôvodu nedostatočnej energetickej úspornosti.
MŠ ul. Štítnická: má spracovanú projektovú dokumentáciu, je vydané stavebné povolenie. Mesto podalo žiadosť  o NFP v rámci výzvy ROP dňa 31.7.2009. Žiadosť bola podaná ale neúspešná.
ZŠ akad. J. Hronca: projektová dokumentácia spolu so žiadosťou o NFP bola podaná opätovne  v rámci výzvy ROP 1.1-2009. Projekt bol úspešný a mesto v súčasnosti realizuje verejné obstarávanie. Termín zahájenia rekonštrukcie objektov ZŠ predpokladáme v mesiaci apríl 2010. 

	6.2 Znížiť počet nezamestnaných absolventov SŠ vo svojom odbore
	6.2.1 Zvýšiť flexibilitu škôl v oblasti vzdelávania pre potreby trhu práce

	· vykonať analýzu uplatniteľnosti absolventov s dôrazom na RV región
· návrh úprav učebných plánov
	2007-2010
	Údaje o uplatniteľnosti absolventov stredných škôl za školský rok 2008-2009, budú známe až v mesiaci október 2009 po zápise na jednotlivé vysoké školy.

Zavedenie nových učebných plánov – súpis po začiatku školského roka – október 2009.



	
	6.2.2 Zvýšiť uvedomenie a záujem absolventov SŠ o kvalitnú pripravenosť na ich budúce povolanie
	· pripraviť a realizovať motivačný program stredoškolákov
	2007-2010
	Stredné školy – kompetencia KSK. Nakoľko k uplatneniu absolventov stredných škôl a ovplyvňovaniu záujmov žiakov treba pristupovať koncepčne už v základnej škole sa dňa 4.11.2008 uskutočnila pracovná porada riaditeľov stredných škôl, zástupcu odboru školstva KSK a zástupcov mesta k uvedenej problematike. Výsledkom je porada riaditeľov základných škôl a výchovných poradcov v mesiaci december, ktorej výstupom je dohodnutie postupu k lepšej informovanosti žiakov ZŠ o možnostiach štúdia na SŠ a následnom uplatnení v praxi. Informačná akcia pre žiakov deviatych ročníkov, by sa mala uskutočniť v mesiacoch 11-12/2009, v priestoroch veľkej sály MsÚ.




ROZVOJOVÁ OBLASŤ: VZDELÁVANIE, ŠKOLSTVO, KULTÚRA A ŠPORT

6 Špecifický cieľ:  Skvalitnenie podmienok a zvýšenie možnosti vzdelávania

	Priority
	Opatrenia
	Aktivity
	Časový plán
	Indikátory

	6.3 Skvalitniť systém ďalšieho vzdelávania
pedagogických zamestnancov škôl

	6.3.1 Zvýšiť motiváciu pedagogických zamestnancov na ďalšie vzdelávanie a samovzdelávanie
	· pripraviť a realizovať program pre motiváciu učiteľov pre ďalšie vzdelávanie
	2007-2010
	Materské školy:

Šk. rok 2009/2010 – vzdeláva sa 9 učiteliek

Funkčné
1

VŠ II. st.
5

VŠ I. st.
3

Základné školy:  

Niektorú z foriem ďalšieho vzdelávania v školskom roku 2009/2010 navštevuje 72 učiteľov našich základných škôl a to nasledovne:

ZŠ Zeleného stromu 14
9

ZŠ Zakarpatská 12

25

ZŠ Pionierov 1

19

ZŠ Zlatá 2


6

ZŠ Komenského 5

13

Základnou motiváciou pre učiteľov základných škôl a materských škôl na ďalšie vzdelávanie, bude uplatnenie zákona č. 317/2009 o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých záklonov z 24.júna 2009, ktorý nadobúda platnosť od 1.11.2009. 




ROZVOJOVÁ OBLASŤ: VZDELÁVANIE, ŠKOLSTVO, KULTÚRA A ŠPORT

7 Špecifický cieľ: Vytvorenie viacerých možností pre aktívne využívanie kultúrnych podujatí občanmi a návštevníkmi mesta

	Priority
	Opatrenia
	Aktivity
	Časový plán
	Indikátory

	7.1 Zvýšiť využitie historického a kultúrneho potenciálu mesta a regiónu pre uchovávanie a rozvoj kultúrnych podujatí
	7.1.1 Zrekonštruovať a opraviť historické budovy a priestranstvá s kultúrnym potenciálom 
	· pripraviť koncepciu rekonštrukcie a úpravy kultúrnych objektov pre danú oblasť
· pripraviť projekty
	2007-2010
	MZ  v Rožňave unesením č.100/2009 schválilo zámer  podať žiadosť o NFP na projekt Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice v rámci ROP – prioritná os č.4 "Regenerácia sídiel", opatrenie 4.1 regenerácia sídiel v rámci aktivity a)samostatne dopytovo orientované projekty. 
Výzva na predloženie žiadosti o NFP bola zverejnená v marci 2009. Kompletná žiadosť spolu realizačným projektom bola podaná na SORO 28.5.2009. Celkový rozpočet projektu je 1,6 mil. €. Dňa 1.10.2009 bola MVaRR SR doručená výzva na doplnenie náležitostí k podpísaniu Zmluvy o poskytnutí NFP, ktorej súčasťou je aj kompletná dokumentácia z priebehu verejného obstarávania. Predpokladaný začiatok realizácie stavebných prác rekonštrukcie Námestia baníkov predpokladáme v mesiaci apríl 2010.

	
	7.1.2 Vybudovať nové priestory na usporiadanie väčších kultúrnych aktivít – festivalov, koncertov
	· realizovať projekt dostavby nádvoria radnice
	2007-2010
	Mesto Rožňava podalo projekt „Synergické prepojenie Gotickej a Vínnej cesty“ v rámci II. výzvy CBC HUSK 2007-2013. Projekt bol podaný v septembri 2009 a ide o spoločný projekt mesta Rožňava a mesta Tokaj (MR). Hlavným cieľom projektu je rekonštrukcia Nádvoria Radnice a vybudovanie návštevníckeho centra Gotickej cesty v meste Rožňava. 


	7.2 Zvýšiť záujem obyvateľov o aktivity v oblasti kultúry ako jedného zo základných atribútov rozvoja mesta 
	7.2.1 Vytvoriť verejno-súkromné partnerstvá v oblasti kultúry
	· preskúmať ďalšie možnosti vytvárania partnerstva v prospech kultúry
	2007-2010
	Vytvorili sa nové partnerstvá medzi Mestom a Gemerským mládežníckym spolkom, medzi Mestom a Saleziánmi DB-DOMKA, ďalej Materské centrum, Mládežnícke centrum Laura. Mesto sa podieľa na príprave ich programov a recipročne sa oni  zúčastňujú mestských podujatí.

	
	7.2.2 Zlepšiť formy propagácie kultúrnych podujatí
	· vydávať kvartálny prehľad kultúrnych udalostí v meste
· rekonštruovať a vytvoriť plagátovacie plochy /min.1m/
	2007-2010
	Pravidelne sa akcie uverejňujú na stránke mesta, v TIC, na INFOTEXTE, vo vysielaní RVTV, v mesačníku „Rožňavské listy“, nové plochy na umiestnenie plagátov zatiaľ neboli vybudované, jestvujúce sa udržujú.

	
	7.2.3 Zatraktívniť kultúrnu ponuku
	· získať cenovo prístupné umelecké telesá z okolia
· vytvoriť väčší priestor pre realizáciu programov miestnych umeleckých telies
	2007-2010
	Mestu sa podarilo usporiadať niekoľko významných koncertov populárnej hudby z doma i zo zahraničia, Slovensko: ELÁN(2007), TUBLATANKA (2009), SUPERSTAR – R. Šimko, Česká republika:  OLYMPIC (2008), a Maďarsko: REPUBLIC (2007), R-GO (2008).
Miestne umelecké telesá majú svoje vystúpenia pravidelne každoročne – v rámci Dní mesta, 1. mája, Májové kultúrno-športové dni, Rožňavský jarmok, Vianočný koncert a vlastné.



ROZVOJOVÁ OBLASŤ: VZDELÁVANIE, ŠKOLSTVO, KULTÚRA A ŠPORT
7 Špecifický cieľ: Vytvorenie viacerých možností pre aktívne využívanie kultúrnych podujatí občanmi a návštevníkmi mesta

	Priority
	Opatrenia
	Aktivity
	Časový plán
	Indikátory

	7.3 Zlepšiť materiálne a personálne podmienky
 pre rozvoj kultúry v meste
	7.3.1 Doplniť základné materiálne vybavenie kultúrnych inštitúcií v meste.
	· realizovať prioritné potreby
	2007-2010
	V súčasnom období, kedy prebieha  finančná kríza, realizácia plánov je v tejto oblasti značne obmedzená. Napriek tomu, v rámci realizácie aktivít Informačného centra Europe Direct Rožňava bola zakúpená technika pre potreby Kongresového centra  – bezdrôtové mikrofóny, datavideoprojektor a  premietacie plátno. 

	
	7.3.2 Zlepšiť zručnosti a znalosti zodpovedných kultúrnych pracovníkov a posilniť oblasť manažmentu kultúry v meste
	· pripraviť a realizovať program pre vzdelávanie kultúrnych pracovníkov
	2007-2010
	Zatiaľ sa nerealizovalo.


ROZVOJOVÁ OBLASŤ: VZDELÁVANIE, ŠKOLSTVO, KULTÚRA A ŠPORT

8 Špecifický cieľ:  Zlepšenie možností voľnočasových športových aktivít detí, mládeže a dospelých podporujúcich zdravý životný štýl

	Priority
	Opatrenia
	Aktivity
	Časový plán
	Indikátory

	8.1 Dobudovať chýbajúce
športové objekty
	8.1.1 Vybudovať športový park a športovo-relaxačné centrum
	· viď opatrenie 3.3.2 bod 2
	2007-2010
	V roku 2009 prebiehali rokovania s firmou Agrotrade group a.s., ktorá plánovala realizovať projekt výstavby komplexnej rekreačno – športovo – obchodnej zóny  v areály letného kúpaliska. V súčasnosti sa tieto rokovania prerušili.

Dňa 7.10.2009 bude položený základný kameň výstavby „Multifunkčnej telocvične - Gymnázium P.J. Šafárika v Rožňave“, jedná sa o spoločný projekt Košického samosprávneho kraja a Mesta Rožňava.
Získať finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ na dobudovanie zimného štadióna a krytej plavárne  nie je možné, nakoľko tieto aktivity sú pre mesto Rožňava – ako verejný sektor neoprávnené.

	
	8.1.2 Zrekonštruovať a dobudovať zimný štadión a krytú plaváreň
	· viď opatrenie 3.3.2 bod 2
	2007-2010
	

	
	8.1.3 Revitalizácia  ihrísk pri školách a sídliskách
	· zrekonštruovať ročne  2 ihriská
	2007-2010
	V roku 2008 boli na území mesta vybudované 4 detské ihriská. V roku 2009 – aj v dôsledku hosp. krízy nebolo vybudované ani jedno. Mesto Rožňava má pripravenú štúdiu na výstavbu detského ihriska a v prípade zverejnenia výzvy Úradom vlády SR predložíme žiadosť.

	8.2 Zintenzívniť podporu aktivít
pre masový a výkonnostný
šport
	8.2.1 Zvýšiť osvetu o pozitívnom vplyve športu na zdravie
	· pripraviť a realizovať kampaň na uvedenú tému
	2007-2010
	V priebehu mesiaca máj 2009 zorganizoval Domov sociálnych služieb Amália už IX. ročník Európskeho futbalového týždňa v unifikovanom futbale pre deti mentálne a zdravotne postihnutých z tohto domova ako aj pre klientov Domova sociálnych služieb na Špitálskej ulici, žiakov ZŠ na území mesta a Ústavu vzdelávania UPJŠ v Rožňave. Cieľom tohto podujatia je rozvíjať športovú činnosť a aktivity medzi mládežou ale aj medzi dospelými so zdravotnými ťažkosťami a zapojiť do tejto činnosti aj mládež bez zdravotných problémov.
V šk. roku 2008/2009 bola zriadená športová trieda na basketbal na ZŠ ulici Pionierov a od šk. roku 2009/2010 sú zriadené tri športové triedy: jedna na ZŠ j. Hronca na Zakarpatskej ulici so zameraním na basketbal a futbal a dve na ZŠ ul.Pionierov so zameraním na basketbal.
Na ulici Pionierov je zriadené školské stredisko záujmovej činnosti zameranej na futbal, basketbal, stolný tenis, taekwondo, športová streľba. 
Od  školského roka 2010/2011 bude na ZŠ Jura Hronca zriadené školské stredisko záujmovej činnosti zamerané na šport s počtom 200 zapojených žiakov.


	
	8.2.2 Organizovať viac masových športových udalostí pre všetky vekové kategórie
	· pripraviť a doplniť kalendár športových podujatí 
· realizovať podujatia

	2007-2010
	Kalendár športových a kultúrnych podujatí je pravidelne zverejnený na internetovej stránke mesta Rožňavy a internetovej stránke TIC Rožňava.
V rámci Dní mesta sa zorganizovali už tradične športové podujatia či už pre mládež alebo dospelých  vo futbale, basketbale, volejbale, šachu seniorov Klubu dôchodcov, stolný tenis, Slovenský pohár TK Sambed.
Už druhý rok bolo zorganizované stretnutie študentského parlamentu s predstaviteľmi mesta na zimnom štadióne, aby si zmerali sily v športových disciplínach a zároveň spojili príjemné s užitočným.
Na začiatku roka 2009 uskutočnil Klub horských športov v priestoroch SPŠ stavebnej novoročný pretek  v športovom lezení. 
V mesiaci máj zorganizoval Domov sociálnych služieb Amália v Rožňave  IX. ročník Európskeho futbalového týždňa pre svojich klientov, klientov Domova soc. Služieb na Špitálskej ulici, žiakov ZŠ na   území  mesta, a študentov UPJŠ v Rožňave.
V máji 2009 sa uskutočnilo podujatie  II. Májové kultúrno-športové dni, kde Mesto Rožňava, Informačné centrum Europe Direct a Ústav vzdelávania v Rožňave zorganizovali masové podujatie pre deti a mládež základných  a stredných škôl v meste Rožňava s finančnou podporou Úradu vlády SR – splnomocnenca pre mládež a šport.
Ďalším masovým podujatím bolo „Škôlky bavia mesto“, ktoré organizovalo CVČ v spolupráci s mestom Rožňava a Informačným centrom Europe Direct Rožňava.
Po dvojročnej prestávke sa opätovne zorganizovala Mestská futbalová liga, do ktorej sa v úvode sezóny prihlásilo 19 družstiev. Do 30.6.2009 zorganizovali športové kluby na území mesta niekoľko športových podujatí, do ktorých sa zapojili všetky vekové kategórie občanov nášho mesta a to: cyklistický klub, klub silového trojboja, basketbalový klub, futbalový klub.



