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	Pre  zasadnutie Mestského zastupiteľstva

	
	v Rožňave dňa 24.08.2010

	
	

	
	

	
	K bodu rokovania číslo:

	
	

	
	

	Názov správy:
	

	
	

	„Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Akademika           J. Hronca Rožňava“ – navýšenie rozpočtu stavby


	
	

	Predkladá:
	Návrh na uznesenie:

Mestské zastupiteľstvo
v Rožňave

A/  s c h v a ľ u j e   

Navýšenie rozpočtu stavby „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Akademika           J. Hronca Rožňava.“
U k l a d á 

vyhotoviť dodatok k zmluve o dielo č. 01/05/2010 ohľadom navýšenia rozpočtu stavby.
Z: prednosta MsÚ

T: do 20 dní po schválení v MZ 

B/  n e s c h v a ľ u j e

	Ing. Ján Štefan

prednosta MsÚ
	

	
	

	Prerokované :

1. v komisii výstavby, územného plánovania, životného prostredia a mestských komunikácií, pracujúcej pri MZ v Rožňave dňa 23. 08. 2010

2. v Mestskej rade v Rožňave, 

dňa 24. 08. 2010

	

	Vypracovali :

Ing. Ladislav Farkaš

Ing. Eva Petruchová
Materiál obsahuje:

1. Dôvodovú správu

2. Zmluvu o dielo č. 01/05/2010

3. Zápis o z kontrolnej porady stavby zo dňa 11. 08. 2010

4. Krycí list rozpočtu – naviac prác


	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	

	
	


DÔVODOVÁ SPRÁVA
Stavba: „Rekonštrukcia a modernizácia Základnej školy Akademika J. Hronca Rožňava“
Dňa 28. 05. 2010 bola uzatvorená Zmluva o dielo č. 01/05/2010, ktorej predmetom je rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Akademika J. Hronca (ZŠ Juh). Celková cena diela podľa uvedenej zmluvy je 981 014,31  €  vrátane DPH. 

Dňa 11. 08. 2010 sa konal na stavbe kontrolný deň za účasti stavebného dozora, riaditeľa ZŠ, dodávateľa stavebných prác a zamestnanca Mestského úradu Rožňava. V rámci tohto kontrolného dňa sa zistilo, že je potrebné doriešiť vyrovnanie nadpražia okien. Obvodové panely nie sú vodorovné a pri montáži plastových okien vznikajú veľké medzery medzi rámom okna a panelom. Nadpražie okien bude riešené vyrovnaním pomocou materiálu „styrodur“, ktorý bude prilepený k pôvodnému panelu lepidlom a ukotvený tanierovou hmoždinkou. Ďalej je potrebné v pavilóne E – vyriešiť vodorovnosť roznášacích prvkov konštrukcie strechy nakoľko strecha je plochá a spádovaná. Po konzultácii s autorským dozorom stavby bolo dohodnuté, že pod roznášacie prvky bude vybetónovaný pás šírky 250 mm, vystužený KARI sieťou priemeru 6 mm, oká 50 x 50 mm. KARI sieť umiestniť 50 mm od krytiny pôvodnej plochej strechy. V najnižšom bode vytvoriť prestup pre odtok vody plastovou rúrkou priemeru 40 mm, pre prípad odtoku dažďovej vody počas realizácie strechy.

 Nakoľko tieto práce rozpočet stavby nerieši, objednávateľovi - Mestu Rožňava, tým vznikli na viac práce a to vo výške 31 086,37 € s DPH, s ktorými sa v rozpočte stavby neuvažovalo. O uvedenú sumu sa cena diela navýši.
Vypracovali: 

Ing. Ladislav Farkaš, odbor výstavby, ÚP a ŽP

Ing. Eva Petruchová, odbor regionálneho rozvoja
dňa 20. 08. 2010

[image: image2.jpg]ZMLUVA O DIELO ¢. 01/05/2010
uzatvorena podl'a § 536 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik
v platnom zneni
ClL1
Zmluvné strany

1.1 Objednavatel’: Mesto Roziava

Sidlo: Mestsky urad, , Safdrikova 29, 048 01 Roziiava
Zastipeny: MUDr. Vladislav Laciak, primator mesta RoZiiava
1CO: 00328758
DIC: 2020937116
Bankové spojenie: VUB, a. s., Roznava
Cislo wétu: 27228582/0200
Telefon: 00421 58 7773214
Fax: 00421 58 777 32 01
E — mail: eva.petruchova@roznava.sk
www.roznava.sk

1.2 Zhotovitel’

Obchodné meno: J.P.-STAV spol. s r.o0.

Sidlo: Safarikova &. 125, 04801 Roziiava
gtatut:’n'ny zastupea: Peter Jakobej, Robert Podracky
Osoby opravnené rokovat’

vo veciach zmluvnych: Peter Jakobej, Robert Podracky
vo veciach technickych: Peter Jakobej, Robert Podracky
Bankové spojenie: Slovenska sporitel’iia, a.s. RoZiiava
Cislo uétu: 0510317497/0900

1CO: 36183792

DIC: 2020036953

1CO DPH: SK 2020036953

E-mail: jpstav@jpstav.sk

Zapisany v obchodnom registri Okresného sudu Kosice I Odd: Sro; Vlozka ¢.: 10306/V
Preambula

Tato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstaravania v zmysle § 3 zakona 25/2006 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,.zdkon o verejnom obstaravani*). Objednavatel’ na obstaranie predmetu tejto zmluvy pouzil postup
verejného obstaravania — uzsiu sutaz — podlimitna zakazka.

CL.2
Premet plnenia

2.1 Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela - stavby
»Rekon§trukeia a modernizicia Zakladnej $koly Akademika J. Hronca*
zhotovitelom pre objednavatela.
Podrobny opis predmetu zmluvy je v sitaznych podkladoch verejného obstaravania zikazky.
ast’ B.1 Opis zékazky a je prilohou ¢.3 tejto zmluvy o dielo.

2.2 Zhotovitel’ sa zavizuje zhotovit’ pre objednavatel’a dielo na svoj naklad, vo vlastnom mene, na
svoje nebezpecenstvo v dojednanom ¢ase a podla podmienok dohodnutych v tejto zmluve.
Dalej sa zavizuje zhotovené dielo odovzdat objednavatelovi riadne, veas, bez vad a
nedorobkov braniacich uzivaniu, v zodpovedajicej kvalite.

=




[image: image3.jpg]2.3 Objedndvatel sa zavizuje dielo zhotovené v siilade s touto zmluvou prevziat a zaplatit’ za dielo
dohodnut cenu podla platnych podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

2.4 Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, si mu
zname technické, kvalitativne a iné podmienky potrebné k realizacii diela a disponuje takymi
kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st na kvalitné zhotovenie diela potrebné.

CL3
Rozsah a sposob plnenia a splnenia

Prace, ktoré sii predmetom tejto zmluvy a st potrebné pre zhotovenie diela podla ¢lanku 2. bod
2.1 budt vykonané na zaklade :
a) tejto podpisanej zmluvy o dielo

>

b) projektovej dokumentéacie stavby
¢) sataznych podkladov vo verejnej sit'azi na vyber zhotovitel'a
d) stavebného povolenia

3.2 Stavebné prace vratane montaze technologii potrebné na zhotovenie diela podla ¢l. 2. bod 2.1
budti vykonané v rozsahu predlozencj projektovej dokumentacie

3.3 Ostatné casti plnenia predmetu zmluvy
3.3.1.Dodanie kompletnych dokladov tykajiicich sa realizacie stavby a jej kvality
3.3.2.Projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby

34 Sposob splnenia predmetu zmluvy

Povinnost’ zhotovit' dielo riadne a v¢as si zhotovitel splnj :

3.4.1. Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.2 zrealizovanim predmetného diela podpisanim
preberacieho  protokolu, bez vad a nedorobkov braniacich uZivaniu a splnenim
pripadnych podmienok uzivania tykajucich sa predmetu tejto zmluvy a to v termine
dohodnutom v tejto zmluve o dielo.

- Pre predmet zmluvy uvedeny v bode 3.3 protokolarnym odovzdanim objednavatelovi
v jeho sidle a to v rozsahu, termine a poéte vyhotoveni dohodnutych touto zmluvou.

. ClL4
Cas plnenia

4.1 Termin realizacie diela:
Termin zacatia: do 5 dni odo diia odovzdania a prevzatia staveniska
Termin ukoncenia: do 18 mesiacov odo diia zadatia

4.2 Zhotovitel’ je povinny bez meskania informovat’ objedndvatel'a o vzniku udalosti, ktora brani
alebo stazuje realizaciu diela, s désledkom omeskania doby vystavby dohodnutej touto zmluvou.
V pripade, Ze zhotovitel’ bude v omeskani s plnenim z dovodov spocivajucich na jeho strane viac
ako 30 dni, povazuje sa toto omeskanie alebo nesplnenie si povinnosti za podstatné porusenie
zmluvy.

€5
Cena predmetu zmluvy

5.1 Cena za zhotovenie predmetu zmluvy vrozsahu ¢l II. tejto zmluvy je stanovend dohodou
zmluvnych stran v zmysle §3 zak. & 18/1996 Z. z. o cenach ako cena maximalna

5.2 Cenu je mozné zmenit' v pripade zmeny sadzby DPH zakonom v priebehu realizacie diela.
Cena diela je:
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824.381,77 EUR 156.632,54 EUR 981.014.31 EUR

Celkova cena diela je
Slovom: deviit'stoosemdesiatjedentisicstrnast’ 31/100 EUR

5.3 Suhrnny polozkovy rozpocet vratane vedlajsich rozpoc¢tovych nakladov stavby, kompletacnej
¢innosti a doplnkovych nakladov vratane krycieho listu rozpoétu, tvori prilohu &. 1 tejto zmluvy
o dielo a je pre vymedzenie predmetu zavizny.

V kalkulacii ceny diela sii zahrnuté podl'a potreby aj naklady na odvoz sute vratane poplatku za
skladku, telefon, docasné uzivanie verejnych komunikécii, zriadenie, prevadzku a vypratanie
zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentacie ak to bude potrebné,
naklady na strazenie staveniska a naklady na spotrebu elektrickej energie a vody, poistné stavby
pocas realizacie, kompleta¢na ¢innost’, skusky a merania kontroly kvality prac a pod..

w
=

Cena uvedena v bode 5.2 pokryva cely zmluvny zavizok a vetky naleZitosti a veci nevyhnutné na
riadne vykonanie a odovzdanie predmetu zmluvy a ktoré umoznia objednavatelovi riadne
nakladanie s odovzdanym predmetom zmluvy.

v
w

ClL6
Platobné podmienky

6.1 Zhotovitel" uplatiiuje narok na uhradu prac a dodavok podla zmluvy ¢iastkovymi mesacnymi
faktarami a kone¢nou faktirou podl'a bodu 6.10.

6.2 Zhotovitel" musi svoje prace vyuctovat’ overitelnym sposobom. Faktira musi byt zostavend
prehl'adne a pritom musi dodrziavat’ poradie poloziek a oznacenie, ktoré je v stilade s ocenenym
popisom prac podla zmluvy. Sucastou je vykaz skutocne vykonanych mmnozstiev. Vykaz
vykonanych mnozstiev musi byt potvrdeny stavebnym dozorom objednéavatela, pripadne d'alsimi
pisomne poverenymi osobami.

6.3 Zhotovitel’ predlozi objednavatel'ovi do 3 pracovnych dni po skon¢eni mesiaca pred vystavenim
¢iastkovej faktiry na veenu kontrolu vo dvoch vyhotoveniach mesaény vykaz vykonanych
mnozstiev prac a dodavok vratane rozpracovanosti vyroby. Objednavatel’ overi ich spravnost’
v lehote do troch dni od obdrzania podpisom opravneného pracovnika. Na zaklade takto overeného
vykazu bude zhotovitel opravneny vystavit’ faktiru.

6.4 Objednavatel’ sa zaviizuje uhradzat’ zhotovitel'ovi takto vystavené faktary za uplynuly mesiac
v lehote splatnosti 90 dni od ich obdrzania. Zhotovitel' neméZze vo¢i objednavatelovi uplatnit
sankcie, pokial’ oneskorenie tihrady bolo spdsobené bankou objednavatel’a.

6.5 Faktary musia mat’ predpisané nélezitosti podla § 71 zak. ¢. 222/2004 Z. z. v zneni noviel a
prilozené doklady umoziiujice posudit’ opravnenost fakturacie. Faktiry budt predkladané
v Styroch vyhotoveniach pre objednavatela.

Nalezitosti faktar :

a) oznacenie “faktira” a jej Cislo,

b) identifika¢né udaje objednavatel’a a zhotovitel'a (ICO, DIC, sidlo),registracia

¢) oznacenie banky a ¢islo ictu, na ktory sa ma platit’,

d) ¢islo zmluvy a oznacenie fakturovane;j Casti diela,

e) deii vystavenia a odoslania faktary a lehotu jej splatnosti, faktura¢né obdobie,

f) fakturovana suma,

g) nalezitosti pre u¢ely dane z pridanej hodnoty,

h) objednavatel'om potvrdeny stipis vykonanych prac a dodavok vo dvoch
vyhotoveniach,




[image: image5.jpg]i) peciatka a podpis.
0.6 Ak Zzhotovitel' doru¢i nespravne vyhotovenu, alebo netiplni faktiru alebo pripojené doklady.
objednavatel’ je opravneny faktaru vratit. V takom pripade plynie nové lehota splatnosti faktiry.

0.7 Zhotovitel nie je opravneny jednostranne zmenit’ cenu dohodnutd v tejto zmluve.

6.8 Zmluvné strany sa dohodli, ze pohl'adavky. ktoré vzniknii z tohto zmluvného vztahu, nie je mozné
postipit” tretej osobe a ani nie je mozné zriadit’ zalozné pravo na tieto pohl'adavky, ak sa zmluvné
strany nedohodnti inak.

0.9 Zmluvné strany sa dohodli, Ze objednavatel nie je v omeskani s lehotou splatnosti v zmysle ods. 6.4
tejto zmluvy po dobu, po ktor nemohol svoju povinnost’ plnit nasledkom okolnosti vzniknutych na
strane zhotovitel'a. V tomto pripade sa doba uvedend v ods. 6.4 predlzuje o tato dobu.

6.10  Cena diela bude zic¢tovana v kone¢nej faktire vystavenej zhotovitel'om po splneni zmluvnej
dodavky. Kone¢nd faktira bude v sume min. 10% zceny diela. Pravo vystavit koneéni faktiru
vznikd po kolaudacii diela a odstraneni poslednej vady a posledného nedorobku na diele. Zhotovitel’
zasle objednavatelovi kone¢nti faktiru doporu¢enym listom v $tyroch vyhotoveniach, ktort uhradi
objedndvatel’ do 90 dni od jej dorugenia.

6.11 Prace, ktoré zhotovitel' vykona bez prikazu objednavatel'a alebo odlisne od dohodnutého
rozsahu, nebudi uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel' povinny odstranit” v dohodnutej Iehote
alebo po tejto lehote mozu byt odstranené na jeho naklady.

CL7
Zaruéna doba - zodpovednost’ za vady

7.1 Dielo Specifikované v ¢l. 2 ods. 2.1 zmluvy sa povazuje za ukonéené jeho odovzdanim a prevzatim.
octom sa spiSe pisomny protokol oodovzdani aprevzati predmetu zmluvy, kiory musi byt
podpisany oboma zmluvnymi stranami.

7.2 Zhotovitel’ vyhlasuje, Ze predmet zmluvy $pecifikovany v ¢l. 2 ods. 2.1 ma pozadovanu akost,
mnozstvo a vyhotovenie v zmysle dohodnutych podmienok v tejto zmluve, platnych pravnych
predpisov, STN, a ostatnych predpisov.

7.3 Zarucnd doba na predmet zmluvy 3pecifikovany v ¢l 2 ods. 2.1 je fﬂ mesiacov ( min. 60
mesiacov) a zacina plynit’ diiom jeho odovzdania zhotovitefom. O odovzdani predmetu zmluvy
Specifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 sa spie protokol o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy, ktory
musi byt’ podpisany oboma zmluynymi stranami.

7.4 Ak zhotovitel porusi povinnosti ustanovené v ods. 7.2, ma predmet zmluvy vady. Za vady
predmetu zmluvy sa povazuje aj vyhotovenie iného diela, nez uréuje zmluva, a vady v dokladoch
potrebnych na uzivanie diela ako aj pravne vady.

7.5 Ozndamenie vid predmetu zmluvy $pecifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 (reklamacia) musi byt vykonané
len pisomne, inak je neplatné. Musi obsahovat oznacenie vady, miesto, kde sa vada nachadza a
popis, ako sa vada prejavuje. Rozoznavajt sa :

I zjavné vady, tj. vady, ktoré objednavatel’ zistil, resp. mohol zistit odbornou prehliadkou pri
preberani predmetu zmluvy $pecifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 . Musia byt reklamované zapisanim
v protokole o odovzdani a prevzati predmetu zmhwvy s uvedenim dohodnutych terminov ich
odstrdnenia,

2 skryté vady, tj. vady, ktoré objednavatel nemohol zistit pri prevzati predmetu zmluvy
Specifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 a vyskytni sa v zaruénej dobe. Objednavatel’ je povinny ich
reklamovat' u zhotovitel'a bez zbytoéného odkladu po ich zisteni. Zhotovitel' je povinny
reklaméciu odstranit’ do 3 pracovnych dni po jej obdrzani .




[image: image6.jpg]7.6 Zhotovite" je povinny vyhotovit'" pisomny doklad o naprave, alebo odstraneni vady opatreny
podpismi oboch zmluvnych stran a ditumom, spolu s popisom odstrancnej vady.

7.7 Pocas doby od nahlasenia opravnenej reklamécie az po odstranenie vady neplynie zaruéna doba.

7.8 Naroky objedndvatela z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovenim § 564 a ndsledne
zikona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v platnom zneni. v takomto pripade objednavatel’

moze:
a) pozadovat’ odstrdnenie vad dodanim casti diela za vadn(i Gast” diela, dodanie chybajticej
casti diela a pozadovat’ odstranenie pravnych vad,
b) pozadovat’ odstranenie vad opravou diela, ak su vady opravitelné,
c) pozadovat primeranii zI'avu z dohodnutej ceny diela alebo
d) odstipit od zmluvy.

CL8
Podmienky vykonania diela

8.1 Dielo zrealizuje zhotovitel' v stilade so sitaznymi podmienkami objednévatel'a danymi v sutazi
na vyber zhotovitel'a diela, ponuky zhotovitel'a, podl'a vypracovanej projektovej dokumentécie,
podmienok tejto zmluvy, v silade s poziadavkami vyplyvajicimi z povoleni, v sulade s
platnymi technickymi normami, plathymi pravnymi vieobecno zdviznymi predpismi ako i s
poziarnymi a bezpecnostnymi predpismi a vieobecne zaviznymi nariadeniami platiacimi pre
danu lokalitu.

8.2 O odovzdani aprevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpisu opravneni
zastupcovia zmluvnych stran.

oe
w

Objednavatel’ odovzda zhotovitel'ovi sii¢asne so staveniskom:
a) kopiu stavebného povolenia,
b) potvrdi skladku odstraneného materialu navrhnuta zhotovitel'om,
c) odberové miesta elektrickej energie a vody a dohodne spdsob merania a i¢tovania odberov

zhotovitel'a,
Zhotovitel' vybuduje zariadenie staveniska podla dohody s objednavatelom a zabezpeci
viditeIné oznacenie stavby, zabezpeci prijazd a vyjazd na stavenisko podla platnych nariadeni

v danej lokalite.

8.4 Prevadzkové, socialne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska (vratane samostatnej kancelarie
s telefénom) zabezpecuje zhotovitel. Vybudovanie, prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu
a vypratanie zariadenia staveniska st sicastou ceny predmetu zmluvy.

8.5 Zhotovitel' zodpoveda za ¢istotu komunikacii, po ktorych dovdza material a mechanizmy a odvéza
zo staveniska zeminu ainy odpad aza poriadok a bezpeénost' na stavbe. Pripadné skody
z porusenia tejto povinnosti uhradi zhotovitel' objednavatelovi a uspokoji naroky tretich 0sab.

8.6 Zhotovitel’ uhradi pocas vystavby vietky naklady na energie na stavbe vratane zabezpecenia ich
docasnych pripojov a meracov, vratane telefonu.

8.7 Zhotovitel' do 14 dni po odovzdani diela zabezpedi zo staveniska odpratanie techniky,
zariadenia staveniska a pripadného nepotrebného materialu.

8.8 Umiestnenie a udrziavanie dopravnych znagiek v sivislosti s priebechom prac v stlade
s predpismi o pozemnych komunikaciach zabezpedi a uhradi zhotovitel.




[image: image7.jpg]8.9 Zhotovitel’ sa zavizuje pri plneni predmetu tejto zmluvy dodrziavat” ustanovenia vyhlasky c.
374/1990 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri stavebnych pracach a nariadenie
vlady SR ¢ 510/2001 o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkich na

stavenisko na stavbe, ktora je predmetom zmluvy, zabezpecit' koordinatora bezpecnosti a tiez
zabezpecit plnenie povinnosti zamestnavatela na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri prici
na stavenisku v stlade s tymto nariadenim.

8.10  Zhotovitel moze vykonat' dielo este pred dojednanym casom.

8.11  Zodpovednost za $kody na predmete zmluvy Specifikovanym v ¢l. 2 ods. 2.1 prechadza na
objedndvatel'a diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati predmetu zmluvy oboma
zmluvnymi stranami.

8.12  Pri realizacii diela bude zhotovitel’ respektovat’ podklady — vykresovii dokumentaciu, najmi PD
a STN.

€LY
Zmluvné pokuty

9.1 V pripade omeskania zhotovitel'a s vykonanim diela Specifikovan¢ho v ¢l. 2 ods. 2.1 v termine
uréenom v ¢l. 4 ods 4.1 mdze objednavatel” uplatnit’ zmluvni pokutu vo vyske 0,05 % denne za
kazdy deil omeskania z ceny diela $pecifikovanej v ¢l. 5 ods 5.2.

9.2 V pripade omeskania objednavatel’a s ihradou ceny diela Specifikovanej v ¢l. 5 ods. 5.2 v termine
specifikovanom v ¢l. 4 ods.4.1 méze zhotovitel’ uplatnit’ tirok z omeskania vo vyske 0,03 % za
kazdy den omeskania z nezaplatenej asti ceny diela.

9.3 Zmluvné strany si dohodli v pripade omeskania zhotovitel'a s odstranenim zjavnych a skrytych
vad v terminoch $pecifikovanych v ¢l. 7 ods. 7.6, objednavatel’ si moze uplatnit’ zmbuvni pokutu
vo vyske 33.19 EUR za kazdy den omeskania.

CL 10
Ostatné ustanovenia

10.1  Zhotovitel bude pri realizacii predmetu tejto zmluvy postupovat’ s odbornou starostlivostou.
Zaviizuje sa dodrziavat’ vieobecne zavizné predpisy, technické normy a podmienky tejto
zmluvy.

102 Omeskanie s dodanim predmetu zmluvy Specifikovanom v¢l 2 ods. 2.1 v termine
$pecifikovanom v ¢l. 4 ods. 4.1 po dobu viac ako 5 dni sa povazuje za porusenie tejto zmluvy

podstatnym spdsobom.

103 Dodanie predmetu zmluvy $pecifikovanom v ¢l. 2 ods. 2.1 s vadami sa povazuje za porusenie
tejto zmluvy podstatnym sposobom.

10.4  Podstatnym porusenim zmluvy na strane zhotovitel'a je vadné plnenie zhotovitel'a, na ktoré bol
pisomne upozorneny, a ktoré v primeranej Ichote neodstranil.

10.5  Porusenie zmluvy podstatnym spdsobom opraviiuje objednavatel'a na odstipenic od tejto
zmluvy.

10.6  Pod vy$Sou mocou sa rozumejii okolnosti, ktoré nastali po uzavreti zmluvy ako vysledok
nepredvidatelnych a zmluvnymi stranami neovplyvniteInych prekazok. V pripade, ze takdto
okolnost’ brani v plneni povinnosti podla tejto zmluvy zhotovitel'ovi alebo objednavatelovi.




[image: image8.jpg]bude povinni strana zbavena zodpovednosti za ¢iastoené alebo UpIné nesplnenie zéviizkov
podlia zmluvy zmluynymi stranami primerane o dobu. po ktorti pdsobili tieto okolnosti.

ClL 11

Zaveretné ustanovenia
1.1 Zmluva nadobuda platnost a u&innost’ diiom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

112 Pokial' nebolo v tejto zmluve dojednané inak, riadia sa prava a povinnosti zmluvnych stran, ako
aj pravne pomery z nej vyplyvajice, vznikajlice a stvisiace, zdkonom & 513/1991 Zb. Obchodného
zakonnika v platnom zneni.

113 Zmeny a doplnky v tejto zmluve je mozné previest len pisomnou dohodou zmluvnych stran
formou pisomnych dodatkov k tejto zmluve.

114 Vsetky spory vyplyvajice z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v savislosti s ou, budi zmluvné
strany riesit’ predovietkym vzajomnou dohodou.

115 Zmluva je zaviizna aj pre pravnych nastupcov obidvoch zmluvnych strén.

11.6  Tato zmluva je vyhotovend v Siestich vyhotoveniach, z ktorych Styri vyhotovenia obdizi
objednavatel’ a dve vyhotovenia obdrzi zhotovitel’.

11,7 Zmluvné strany vyhlasuji, ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, Ze nebola uzavreta v
tiesni, alebo za napadne nevyhodnych podmienok a na zdklade sthlasu s nou ju podpisuju.

1.8 Neoddelitelnou sucastou tejto zmluvy je priloha:

¢. 1 - Sahrnny polozkovy rozpocet

&. 2 - Harmonogram plnenia zmluvy

& 3 — Predmet zmluvy podra siitaznych podkladov vo verejnom obstaravani zékazky,
cast’ B. 1 Opis zakazky

DA /-
V Roznave dia //// M/J V Roznave dna ..

Za objednavatel'a: Za zhotovitela:

........ VA .
1\/I{JD1'. Vladislav Lacia \RO Peter Jakobej
/ primator mesta Roznava - konatel’ spolo¢nosti

J

Robert Podracky
konatel’ spolo¢nosti




ZÁPIS č. 1
z kontrolnej porady stavby „Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Akademika J. Hronca v Rožňave“
konanej dňa 11.08.2010

Prítomní: podľa prezenčnej listiny

Kontrolnú poradu viedol Ing. Štefan Bašták, stavebný dozor.

Program kontrolnej porady:

1. Obhliadka staveniska

2. Informácia o postupe prác na stavbe

3. Kontrola úloh 

4. Rôzne

Kontrolná porada

A) Konštatuje, že:

1. Na úrovni zástupcov štatutárnych orgánov s oprávnením rokovať vo veciach technických sú zastúpení títo účastníci výstavby:

· Ing. Bašták Štefan – stavebný dozor

· Ing. Petruchová Eva – externý manažment 

· p. Vidinský Štefan – stavby vedúci

· RNDr. Džubák Ján – riaditeľ ZŠ, budúci užívateľ

B) Berie na vedomie:
2. Informáciu o postupe prác na stavbe

Zástupca zhotoviteľa stavby p. Vidinský Štefan  informoval kontrolnú poradu o postupe prác na stavbe:

Pavilón A,B – z východnej strany je prevádzaná demontáž pôvodných drevených okien a osadenie plastových okien. Na nádvorí zo západnej strany pavilónu B je prevedený výkop šachty vonkajšieho výťahu.

Pavilón E – pri pavilóne je uložená dodávka reziva pre montáž krovu nad pavilónom.

3. Kontrola úloh dohodnutých pri odovzdaní staveniska a zo zápisov v stavebnom denníku
Konštatuje sa, že harmonogram výstavby doposiaľ nebol dodávateľom predložený. Práce na stavbe sú realizované podľa vydodaných stavebných prvkov, ktoré dodávateľ, v rámci svojich možností, zabezpečil.

4. Rôzne
Na základe zápisu v stavebnom denníku list č. 248805 zo dňa 10.08.2010 bola vznesená požiadavka dodávateľa stavby na riešenie technických problémov na stavbe:

1) pavilón E – vyriešiť vodorovnosť roznášacích prvkov konštrukcie strechy nakoľko strecha je plochá a spádovaná.

- Po konzultácii s AD stavby bolo dohodnuté, že pod roznášacie prvky bude vybetónovaný pás šírky 250 mm, vystužený KARI sieťou priemeru 6 mm, oká 50 x 50 mm. KARI sieť umiestniť 50 mm od krytiny pôvodnej plochej strechy. V najnižšom bode vytvoriť prestup pre odtok vody plastovou rúrkou priemeru 40 mm, pre prípad odtoku dažďovej vody počas realizácie strechy.

U ostatných pavilónov bude riešené podobné, avšak realizácia bude možná až po odsúhlasení naviac prác investorom.

2) pavilón B – výťah. Technicky a staticky doriešiť vybúranie plynosilikátových obvodových panelov, ktoré umožňujú vstup z výťahu do objektu.   

- Technické a statické riešenie výstupov budúceho výťahu dorieši projektant v 33. týždni.

3) Na všetkých objektoch doriešiť vyrovnanie nadpražia okien. Obvodové panely nie sú vodorovné a pri montáži plastových okien vznikajú veľké medzery medzi rámom okna a panelom.

- Nadpražie okien bude riešené vyrovnaním pomocou materiálu „styrodur“, ktorý bude prilepený k pôvodnému panelu lepidlom a ukotvený tanierovou hmoždinkou. Realizácia týchto prác bude po odsúhlasení dodatku rozpočtu investorom.

4) Dodať výkresy technológie výťahu.

- Výkresy technológie výťahu dodá projektant v 33. týždni.

5) Vyriešiť farebnosť fasády nakoľko ho projekt nerieši.

- Farebnosť fasády dorieši, po dodaní vzorkovníka dodávateľom, budúci užívateľ s projektantom.

C) Kontrolná porada odsúhlasuje:
1. predložené technické riešenia prijať účastníkmi výstavby vo veciach zmluvných

D) Ukladá:
1. Zabezpečiť plynulé uskutočňovanie výstavby s dôrazom na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci

                                                                                                    Zodpovedný: dodávateľ stavby

2. Predložiť aktualizovaný harmonogram prác na stavbe

                                                                                                  Zodpovedný: dodávateľ stavby                              

                                                                                                  Termín: do budúcej KP
E) Kontrolná porada prijala tieto rozhodnutia:

Informácie:
1. Ďalšia kontrolná porada sa uskutoční dňa 25.08.2010 o 10:00 hod. v kancelárii riaditeľa ZŠ Akademika J. Hronca v Rožňave. 

Zapísal: Ing. Štefan Bašták                                                 V Rožňave 11.08.2010
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