

Dodatok č. 1

k Zmluve o dielo

uzavretej v zmysle ustanovenia § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka
v znení neskorších predpisov č. SSJ LM/113/2015 zo dňa 23.04.2015 (ďalej len „Zmluva“)

(ďalej len „Dodatok č. 1“)

uzatvorený medzi:

Objednávateľom:

Názov:	Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Sídlo :	Tajovského 28B, 974 01 Banská Bystrica
IČO :	170 58 520
DIČ:	2021526188
IČ DPH:	SK2021526188
Bankové spojenie :	Štátna pokladnica
Číslo účtu:	SK40 8180 0000 0070 0039 1488
Zastúpený:	Ing. Milan Boroš, generálny riaditeľ ŠOP SR

(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľom:

Názov:	Cavern, s.r.o.
Sídlo :	Tulipánová 1871/36, 979 01 Rimavská Sobota
IČO :	36 640 247
DIČ:	2022044244
IČ DPH:	SK2022044244
Bankové spojenie :	Všeobecná úverová banka, pobočka Rimavská Sobota
Číslo účtu:	SK 1602000000002034254753
Zastúpený:	Iždinský Ladislav, konateľ spoločnosti

(ďalej len „zhotoviteľ“)

Zmluvné strany sa dohodli na uzavretí Dodatku č. 1 k Zmluve v tomto znení:

I. Úvodné ustanovenia

1. Dňa 23.04.2015 uzavreli Objednávateľ a Zhotoviteľ Zmluvu o dielo č. SSJ LM/113/2015 predmetom ktorej je záväzok Zhotoviteľa vykonať pre Objednávateľa dielo: realizácia prác pri uzatváraní vchodov a čistení jaskýň v zmysle jednotlivých príloh k Zmluve o dielo (ďalej len „Zmluva o dielo“).

II. Predmet dodatku

1. Zmluvné strany sa dohodli, že text Článku IV. Cena diela a platobné podmienky, odsek 1. Zmluvy o dielo, sa v celom rozsahu zrušuje a nahrádza nasledovným textom

1. Cena diela uvedeného v čl. II. tejto zmluvy je určená dohodou zmluvných strán podľa zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške **200.004,30 EUR bez DPH** (slovom dvestotísicštyri eur a tridsať eurocentov), DPH je 40.000,86 EUR a cena s DPH je 240.005,16 EUR.

2. Zmluvné strany sa dohodli na zmene znenia Prílohy č. 1 Zmluvy o dielo - Cenová ponuka zhotoviteľa tak, že nové znenie Prílohy č. 1 Cenová ponuka zhotoviteľa je uvedená v prílohe tohto dodatku.
3. Zmluvné strany sa dohodli na zmene znenia Prílohy č. 2 Zmluvy o dielo - Zoznam lokalít realizácie diela tak, že nové znenie Prílohy č. 2 Zoznam lokalít realizácie diela je uvedená v prílohe tohto dodatku.

III. Záverečné ustanovenia dodatku

1. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené.
2. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisania obidvoma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v "Centrálnom registri zmlúv" (<http://crz.gov.sk/>).
3. Tento dodatok je vyhotovený v štyroch originálnych vyhotoveniach, pričom objednávateľ obdrží tri vyhotovenia tohto dodatku a zhotoviteľ obdrží jedno vyhotovenie tohto dodatku k Zmluve o dielo.
4. Zmluvné strany vyhlasujú, že obsah tohto dodatku č. 1 je zrozumiteľným a určitým prejavom ich slobodnej a vážnej vôle, ktorý nebol urobený v tiesni za nápadne nevýhodných podmienok, ktoré by mohli spôsobiť jeho neplatnosť, na znak čoho pripájajú svoje podpisy.

V Banskej Bystrici dňa 30.4.2015

Za objednávateľa:

Ing. Milan Boroš
generálny riaditeľ
ŠOP SR

V Rimavskej Sobote dňa 28.04.2015

Za zhotoviteľa:

Iždinský Ladislav
konateľ
Cavern, s.r.o.

RIRODY
ky ③
TRICA
021526188

Prílohy:

- nové znenie Prílohy č. 1 „Cenová ponuka zhotoviteľa“
- nové znenie Prílohy č. 2 „Zoznam lokalít realizácie diela“

Cavern, s.r.o.

Aksamitka				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón balený	kg	0,18	600	108,00
železo	kg	1,4	65	91,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	80,00
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	9	300	2 700,00
Suma uzáver	0	0	0	2 979,00 u
Suma jaskyňa				2 979,00 c

Beckovská jaskyňa				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón balený	kg	0,18	1500	270,00
železo	kg	1,4	40	56,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	170,00
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	9	190	1 710,00
Suma uzáver	0	0	0	2 206,00 u
Suma jaskyňa				2 206,00 c

Čertova jaskyňa				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH

Cavern, s.r.o.

betón balený	kg	0,18	500	90,00
železo	kg	1,4	200	280,00
výroba kovanej ozdobnej mreže s uzáverom a uzamykaním	ks	1800	1	1 800,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	80,00
práca demontáž, murovanie, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	13	250	3 250,00
Suma uzáver				5 500,00
Suma jaskyňa				5 500,00

u

c

Dúpnica				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón balený	kg	0,18	4000	720,00
železo (jackel 40x40x8, pásovina 40x8 a 40x5)	kg	1,4	395	553,00
spotrebný materiál (ozdobné nity, elektrody, kotúče, skrutky, kotvy, náter)	0	0	0	360,00
práca demontáž, výroba, um. kováčske práce, vynáška, výkop, betónové	čh	13,5	340	4 590,00
Suma uzáver	0	0	0	6 223,00
archeologický výskum vrátane analýz (paleobotanika, paleozoológia)	čh	15	135	2 025,00
Suma archeológia				2 025,00
Suma jaskyňa				8 248,00
Pomocné Dúpnica:				
jakel 40x40x4 mm	kg	1,4	35	49,00
pásovina 40x8 mm	kg	1,4	120	168,00
pásovina 40 x 5 mm	kg	1,4	240	336,00
betón	kg	0,18	4000	720,00
ozdobné nity	ks	0,12	1000	120,00
farba na náter mreže	kg	18	5	90,00
spotrebný materiál (brúsne, rezné kotúče, kotvy, vrtáky, roxor...)	0	0	0	150,00

u

a

c

Cavern, s.r.o.

práce pri výrobe mreže a dverí	čh	13,5	140	1 890,00
zvaračské práce pri osadení mreže	čh	13,5	40	540,00
vynáška materiálu	čh	13,5	90	1 215,00
práce pri osádzaní mreže, výkopové a betonárske práce	čh	13,5	70	945,00

Gemerskoteplická jaskyňa				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
železo	kg	1,4	100	140,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	180,00
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	9	170	1 530,00
Suma uzáver				1 850,00 u
Suma jaskyňa				1 850,00 c

Halašova jama				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
železo	kg	1,4	40	56,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	80,00
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	9	90	810,00
Suma uzáver				946,00 u
Suma jaskyňa				946,00 c

Cavern, s.r.o.

Haraska				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón balený	kg	0,18	600	108,00
železo	kg	1,4	55	77,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	150,00
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	11	225	2 475,00
Suma uzáver	0	0	0	2 810,00
Suma jaskyňa	0	0	0	2 810,00

u

c

Hlboká jaskyňa				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH	0	EUR bez DPH
betón balený	kg	0,18	700	126,00
železo	kg	1,4	40	56,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	80,00
práca demontáž, výroba, inštalácia uzáveru	čh	9	150	1 350,00
Suma uzáver				1 612,00
Čistenie				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH	0	EUR bez DPH
likvidácia komunálneho odpadu	t	20	0,5	10,00
práca	čh	15	48	720,00
Suma čistenie				730,00
Suma jaskyňa				2 342,00

u

i

c

Chvalovská jaskyňa 1. a 2. vchod				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón balený	kg	0,18	750	135,00
železo	kg	1,4	193	270,20
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	304,00
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	9	240	2 160,00
Suma uzáver				2 869,20
Čistenie				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
odstránenie padnutého stromu pred vchodom do jaskyne	čh	9	4	36,00
odstránenie skalného bloku v 1. vchode do jaskyne	čh	13	9	117,00
vyčistenie priestorov jaskyne od sedimentu - práca	čh	11,5	200	2 300,00
Suma čistenie				2 453,00
Ostatné				
archeologický dozorný výskum vrátane prípadných analýz	čh	15	130	1 950,00
Suma jaskyňa				7 272,20

Jaskyňa netopierov				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón balený	kg	0,18	100	18,00

Cavern, s.r.o.

železo	kg	1,4	350	490,00	
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	80,00	
práca demontáž, výroba, presun, inštalácia uzáveru	čh	9	145	1 305,00	
Suma uzáver				1 893,00	u
Suma jaskyňa				1 893,00	c

Jaskyňa Studeného vetra					
Uzáver					
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku	
		EUR bez DPH		EUR bez DPH	
železo	kg	1,4	180	252,00	
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	80,00	
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	9	200	1 800,00	
Suma uzáver				2 132,00	u
Stabilizácia vstupu					
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku	
		EUR bez DPH		EUR bez DPH	
práca	čh	9	40	360,00	
Suma stabilizácia				360,00	s
Suma jaskyňa				2 492,00	c

jaskyňa v Priepadlách					
Uzáver					
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku	
		EUR bez DPH		EUR bez DPH	
betón balený	kg	0,18	100	18,00	
železo	kg	1,4	160	224,00	

Cavern, s.r.o.

spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	200,00	
práca demontáž, výroba, presun materiálu, inštalácia uzáveru	čh	9	180	1 620,00	
Suma uzáver				2 062,00	u
Čistenie					
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku	
		EUR bez DPH		EUR bez DPH	
likvidácia komunálneho odpadu	t	20	0,5	10,00	
práca	čh	9	100	900,00	
Suma čistenie				910,00	i
Suma jaskyňa				2 972,00	c

Javorinka-Nádejná jaskyňa					
Uzáver					
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku	
		EUR bez DPH		EUR bez DPH	
betón balený	kg	0,18	600	108,00	
železo nerez	kg	9	26	234,00	
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	150,00	
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	11	285	3 135,00	
Suma uzáver				3 627,00	u
Suma jaskyňa				3 627,00	c

Javorová priepasť					
Uzáver					
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku	
		EUR bez DPH		EUR bez DPH	
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	80,00	

Cavern, s.r.o.

práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	9	50	450,00	
Suma uzáver				530,00	u
Stabilizácia vstupu					
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku	
		EUR bez DPH		EUR bez DPH	
železo	kg	1,4	53	74,20	
spotrebný materiál	0	0	0	50,00	
plastové rošty (mxm)	ks	48	4	192,00	
práca na stabilizácii	čh	11	73	803,00	
Suma stabilizácia				1 119,20	s
Suma jaskyňa				1 649,20	c

Jelenecká jaskyňa					
Uzáver					
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku	
		EUR bez DPH		EUR bez DPH	
betón balený	kg	0,18	80	14,40	
železo	kg	1,4	72	100,80	
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	80,00	
práca demontáž, výroba, inštalácia uzáveru	čh	11	185	2 035,00	
Suma uzáver				2 230,20	u
Suma jaskyňa				2 230,20	c

Kamenná diera					
Uzáver					
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku	
		EUR bez DPH		EUR bez DPH	

Cavern, s.r.o.

betón balený	kg	0,18	40	7,20	
práca - úprava prirodzenej zátarasy	čh	9	7	63,00	
Suma uzáver				70,20	u
Stabilizácia vstupu					
práca	čh	9	272	2 448,00	
Suma stabilizácia				2 448,00	s
Čistenie					
likvidácia komunálneho odpadu	t	20	0,6	12,00	
čistenie - práca	čh	9	18	162,00	
Suma čistenie	0	0	0	174,00	i
Ostatné práce					
Archeologický dozorný výskum	čh	15	70	1 050,00	a
Suma jaskyňa				3 742,20	c

Kolíňanská čertova diera				
Čistenie				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
likvidácia komunálneho odpadu	t	20	5	100,00
práca na čistení	čh	11	202	2 222,00
doprava na skládku odpadu	km	9	30	270,00
označenie so zákazom sypania smetí	ks	36	2	72,00
Suma čistenie				2 664,00
Suma jaskyňa				2 664,00

Kostolík				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón balený	kg	0,18	200	36,00
železo	kg	1,4	300	420,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	120,00
práca demontáž, výroba, presun materiálu, inštalácia uzáveru	čh	9	150	1 350,00
Suma uzáver	0	0	0	1 926,00
Suma jaskyňa				1 926,00

u

c

Krásnohorská jaskyňa				
Spevnenie prístupovej štôlne do jaskyne v dĺžke 80 m.				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón auto (domiešavač)	m3	95	15	1 425,00
doprava	km	1,8	80	144,00
práca čistenie, betonáž, murárske práce, pomocné práce	čh	14	200	2 800,00
Suma stabilizácia				4 369,00
Úprava muriva vstupnej brány do oblúka s oporným múrikom a vyplňanie výmoľov vápencovou drtinou				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón auto (domiešavač)	m3	95	8	760,00
doprava	km	1,8	40	72,00

s

Cavern, s.r.o.

vápencová drť	t	7	13	91,00	
doprava vápencovej drte	km	1,8	142	255,60	
práca čistenie, betonáž, murárske práce, pomocné práce	čh	11	531	5 841,00	
Suma stabilizácia vstupu				7 019,60	s
Suma jaskyňa				11 388,60	c

Malužinská jaskyňa					
Uzáver					
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku	
		EUR bez DPH		EUR bez DPH	
betón balený	kg	0,18	350	63,00	
železo	kg	1,4	102	142,80	
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	80,00	
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	9	225	2 025,00	
Suma uzáver				2 310,80	u
Stabilizácia vstupu					
práca	čh	11	30	330,00	
Suma stabilizácia				330,00	s
Suma jaskyňa				2 640,80	c

Mara medvedia jaskyňa					
Stabilizácia vstupu					
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku	
		EUR bez DPH		EUR bez DPH	
odstránenie závalu vo vstupe jaskyne (10 m3)	čh	11	150	1 650,00	
Suma stabilizácia				1 650,00	s

Cavern, s.r.o.

Suma jaskyňa				1 650,00	c
--------------	--	--	--	-----------------	---

Marciho jaskyňa					
Uzáver					
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku	
		EUR bez DPH		EUR bez DPH	
betón balený	kg	0,18	200	36,00	
železo	kg	1,4	45	63,00	
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	120,00	
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	11	135	1 485,00	
Suma uzáver				1 704,00	u
Suma jaskyňa				1 704,00	c

Michňová					
Uzáver					
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku	
		EUR bez DPH		EUR bez DPH	
betón balený	kg	0,18	400	72,00	
železo	kg	1,4	115	161,00	
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	150,00	
práca demontáž, výroba, inštalácia uzáveru	čh	11	75	825,00	
Suma uzáver				1 208,00	u
Suma jaskyňa				1 208,00	c

Modrovská jaskyňa				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón balený	kg	0,18	200	36,00
železo nerez	kg	9	25	225,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	130,00
práca demontáž, výroba, inštalácia uzáveru	čh	11	142	1 562,00
Suma uzáver	0	0	0	1 953,00
Suma jaskyňa				1 953,00

u

c

Mošnická jaskyňa				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón balený	kg	0,18	100	18,00
železo	kg	1,4	25	35,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	100,00
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	11	190	2 090,00
Suma uzáver				2 243,00
Suma jaskyňa				2 243,00

u

c

Pokladová jaskyňa				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón balený	kg	0,18	500	90,00

Cavern, s.r.o.

železo	kg	1,4	27	37,80
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	80,00
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	9	135	1 215,00
Suma uzáver				1 422,80
Suma jaskyňa				1 422,80

u

c

Ponická jaskyňa				
Uzáver - ponor - I. vchod				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón auto (domiešavač)	m3	95	0,5	47,50
železo	kg	1,4	60	84,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	200,00
práca demontáž, výroba, inštalácia uzáveru	čh	11	150	1 650,00
Suma uzáver				1 981,50
Rudolfšachta - Ponická jaskyňa - III. Vchod				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
železo	kg	1,4	55	77,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	200,00
práca demontáž, výroba, inštalácia uzáveru	čh	11	150	1 650,00
Suma uzáver				1 927,00
Stabilizácia vstupu				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku

u

u

Cavern, s.r.o.

		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón	m3	95	2	190,00
rúra TZH 1000/2500	ks	360	1	360,00
rúra TZH 800/2500	ks	280	3	840,00
autožeriav (nakládka, vykládka, osadenie rúr a skruže)	kpl	180	1	180,00
úprava terénu, obsyp	kpl	120	1	120,00
práca	čh	11	45	495,00
Suma stabilizácia				2 185,00 s
Suma jaskyňa				6 093,50 c

Ponorová jaskyňa				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
železo	kg	1,4	50	70,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	120,00
práca demontáž, výroba, inštalácia uzáveru	čh	9	78	702,00
Suma uzáver				892,00 u
Čistenie				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
likvidácia komunálneho odpadu	t	20	1	20,00
práca	čh	9	105	945,00
Suma čistenie				965,00 i
Suma jaskyňa				1 857,00 c

Priepasť IP (nad Drienovskou)				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón balený	kg	0,18	100	18,00
železo	kg	1,4	40	56,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	80,00
práca demontáž, výroba, inštalácia uzáveru	čh	11	38	418,00
Suma uzáver				572,00
Suma jaskyňa				572,00

u

c

Priepasť pod Ostrou				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón balený	kg	0,18	300	54,00
železo	kg	1,4	25	35,00
spotrebný materiál (karbo kotúče, elektrody, skrutky, kotvy..)	0	0	0	42,50
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	11	108	1 188,00
Suma uzáver				1 319,50
Suma jaskyňa				1 319,50

u

c

Prosiecka jaskyňa				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón balený	kg	0,18	500	90,00

Cavern, s.r.o.

železo	kg	1,4	50	70,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	100,00
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	9	180	1 620,00
Suma uzáver				1 880,00
Suma jaskyňa				1 880,00

u

c

Pustá jaskyňa				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
	0	0	EUR bez DPH	EUR bez DPH
betón balený	kg	0,18	800	144,00
železo	kg	1,4	35	49,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	100,00
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	9	125	1 125,00
Suma uzáver				1 418,00
Stabilizácia vstupu				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betónové pažnice	ks	4	220	880,00
železo	kg	1,4	200	280,00
banská TH výstuž	ks	92	26	2 392,00
práca - stabilizácia	čh	9	170	1 530,00
Suma stabilizácia				5 082,00
Suma jaskyňa				6 500,00

u

s

c

Silická kvapľová jaskyňa				
---------------------------------	--	--	--	--

Cavern, s.r.o.

Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón balený	kg	0,18	100	18,00
železo	kg	1,4	90	126,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	100,00
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	9	210	1 890,00
Suma uzáver				2 134,00 u
Suma jaskyňa				2 134,00 c

Silvošova diera				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón balený	kg	0,18	300	54,00
železo	kg	1,4	30	42,00
guma hrúbka 5 mm	m x m	40	0	40,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	100,00
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	11	235	2 585,00
Suma uzáver				2 821,00 u
Suma jaskyňa				2 821,00 c

Stanišovská jaskyňa				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH

Cavern, s.r.o.

betón balený	kg	0,18	250	45,00
železo	kg	1,4	99	138,60
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	100,00
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	11	177	1 947,00
Suma uzáver	0	0	0	2 230,60
Suma jaskyňa				2 230,60

u

c

Stará brzotínska jaskyňa				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón balený	kg	0,18	150	27,00
železo	kg	1,4	42	58,80
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	120,00
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	9	185	1 665,00
Suma uzáver				1 870,80
Suma jaskyňa				1 870,80

u

c

Stratenská jaskyňa				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón balený	kg	0,18	200	36,00
železo	kg	1,4	65	91,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	120,00
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	11	180	1 980,00
Suma uzáver				2 227,00

u

Cavern, s.r.o.

Suma jaskyňa				2 227,00	c
--------------	--	--	--	-----------------	---

Suchá jaskyňa č. 2					
Uzáver					
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku	
		EUR bez DPH		EUR bez DPH	
železo	kg	1,4	168	235,20	
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	120,00	
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	9	200	1 800,00	
Suma uzáver				2 155,20	u
Suma jaskyňa				2 155,20	c

Suchodolská jaskyňa					
Uzáver					
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku	
		EUR bez DPH		EUR bez DPH	
betón balený	kg	0,18	100	18,00	
železo	kg	1,4	220	308,00	
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	80,00	
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	11	67	737,00	
Suma uzáver				1 143,00	u
Suma jaskyňa				1 143,00	c

Škarkétka					
Uzáver					
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku	

Cavern, s.r.o.

		EUR bez DPH		EUR bez DPH
železo	kg	1,4	25	35,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	80,00
práca demontáž, výroba, inštalácia uzáveru	čh	9	30	270,00
Suma uzáver				385,00
Stabilizácia vstupu				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón	kg	0,18	400	72,00
železo	kg	1,4	40	56,00
plastová rúra	ks	600	1	600,00
práca	čh	9	110	990,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy...)	0	0	0	70,00
Suma stabilizácia				1 788,00
Suma jaskyňa				2 173,00

Štefanová 1				
Stabilizácia vstupu				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón	kg	0,18	2300	414,00
železo	kg	1,4	766	1 072,40
práca - stabilizácia, vynáška	čh	9	460	4 140,00
spotrebný materiál	0	0	0	70,00
Suma stabilizácia				5 696,40
Suma jaskyňa				5 696,40

Cavern, s.r.o.

Štepnica				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
železo	kg	1,4	26	36,40
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	100,00
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	11	65	715,00
Suma uzáver				851,40 u
Stabilizácia vstupu				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón	m3	95	5	475,00
železo	kg	1,4	150	210,00
AL vata	kg	12	52	624,00
PU pena	ks	9	50	450,00
práca - stabilizácia	čh	9	220	1 980,00
práca vo výškach	čh	20	177	3 540,00
motohodina agregát	mh	7	120	840,00
železo	kg	1,4	150	210,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	40,00
Suma stabilizácia				8 369,00 s
Suma jaskyňa				9 220,40 c

Teplica				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH

Cavern, s.r.o.

železo	kg	1,4	50	70,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	80,00
práca demontáž, výroba, inštalácia uzáveru	čh	9	22	198,00
Suma uzáver				348,00
Suma jaskyňa				348,00

u

c

Závrtová priepasť				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón balený	kg	0,18	300	54,00
železo	kg	1,4	86	120,40
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	100,00
práca demontáž, výroba, inštalácia uzáveru	čh	11	69	759,00
Suma uzáver				1 033,40
Suma jaskyňa				1 033,40

u

c

Zdvojená priepasť				
Čistenie				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
úprava príjazdovej cesty, postavenie plošiny	ks	2100	1	2 100,00
uskladnenie - množstvo odpadu 50 m3 x 1,4 t/m3	t	240	70	16 800,00
nájom kontajnera, preprava odpadu	ks	2500	1	2 500,00
čistenie priepasti (práca)	t	480	70	33 600,00
ochranné pracovné prostriedky	ks	4800	1	4 800,00
monitoring a vzorkovacie práce	ks	2000	3	6 000,00

Cavern, s.r.o.

vypracovanie záverečnej správy	ks	800	1	800,00
Suma čistenie	0	0	0	66 600,00
Suma jaskyňa				66 600,00

Zvislá jaskyňa na Žibrici				
Uzáver				
Položka	Merná jednotka	Jednotková cena	Množstvo	Suma za položku
		EUR bez DPH		EUR bez DPH
betón auto (domiešavač)	m3	95	0,5	47,50
železo	kg	1,4	55	77,00
spotrebný materiál (elektrody, kotúče, skrutky, kotvy..)	0	0	0	50,00
práca demontáž, výroba, vynáška, inštalácia uzáveru	čh	11	36	396,00
SUMA uzáver				570,50
Suma jaskyňa				570,50

SUMARIZÁCIA				Počet
Suma uzávery			80 067,10	42
Suma stabilizácie			40 416,20	12
Suma čistenia			74 496,00	7
Suma archeológia			5 025,00	3

SUMA CELKOM bez DPH			200 004,30
SUMA DPH 20%			40 000,86
SUMA CELKOM s DPH			240 005,16

V Rimavskej Sobote 28.04.2015

Iždinský Ladislav
konateľ spoločnosti

Cavern, s.r.o.
 Tulipánová 36
 979 01 Rimavská Sobota
 IČO: 36640247
 IČ DPH: SK2022044244

Zoznam lokalít realizácie diela

číslo	Názov jaskyne	Katastrálne územie
1	Aksamitka	Haligovce
2	Beckovská jaskyňa	Beckov
3	Čertova jaskyňa	Tisovec
4	Dúpnica	Liptovské Matiašovce
5	Gemerskoteplická jaskyňa	Jelšavská Teplica
6	Halašova jama	Bystrá
7	Haraska	Liptovský Ján
8	Hlboká jaskyňa	Valaská
9	Chvalovská jaskyňa	Chvalová
10	Jaskyňa netopierov	Tisovec
11	Jaskyňa studeného vetra	Liptovský Ján
12	Jaskyňa v Priepadlách	Vážec
13	Javorinka a Nádejná jaskyňa	Tatranská Javorina
14	Javorová priepasť	Liptovský Ján
15	Jelenecká jaskyňa	Staré Hory
16	Kamenná diera	Gemerská Ves
17	Kolíňanská čertova diera	Kolíňany
18	Kostolík	Tisovec
19	Krásnohorská jaskyňa	Krásnohorská Dlhá lúka
20	Malužinská jaskyňa	Malužiná
21	Mara medvedia jaskyňa	Divín
22	Marciho diera	Bôrka
23	Michňová	Tisovec
24	Modrovská jaskyňa	Modrová
25	Mošnická jaskyňa	Lazisko
26	Pokladová jaskyňa	Kamenná Poruba
27	Ponická jaskyňa	Poniky
28	Ponorová jaskyňa	Gemerská Hôrka
29	Priepasť IP (nad Drienovskou)	Drienovec
30	Priepasť pod Ostrou	Blatnica
31	Prosiecka jaskyňa (Jaskyňa pod Vrátnami 3)	Prosiek
32	Pustá jaskyňa, vchod Machnaté	Demänovská dolina
33	Silická kvapľová jaskyňa	Silica
34	Silvošova diera	Liptovská Porúbka
35	Stanišovská jaskyňa	Liptovský Ján
36	Stará brzotínska jaskyňa	Brzotín
37	Stratenská jaskyňa	Dobšiná
38	Suchá jaskyňa č. 2	Belá
39	Suchodolská jaskyňa	Tisovec
40	Škarkétka	Malužiná
41	Štefanová 1	Demänovská dolina
42	Štepnica	Čachtice
43	Teplica	Tisovec
44	Závrťová priepasť	Horné Orešany
45	Zdvojená priepasť	Silica
46	Zvislá jaskyňa na Žibrici	Žirany